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Zatgcznik nr 8 do SWZ
po zmianach z dnia 22.07.2024 r.

UMOWA NR RZP..........cuu1ee 2024

zawarta W dniu ..o . 2024 r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON:
411050787 w imieniu, ktorej dziata:

Konrad Antkowiak — Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Justyny Staszak,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ....(wpisac tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .......... ) e (wpisac adres), wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...
- zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP ..o ., REGON .....ccocvveirenen, , Zwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pethomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

................ , zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarczg pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), — zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... ,
REGON ............. , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcqa"”, reprezentowang/-ym przez
... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego (znak sprawy: RZP.271.13.2024) w trybie
podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza progéow unijnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o nastepujacej tresci:
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§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamoéwienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego zadania pn. ,Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Osowej Sieni”

w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (w skrocie
SW2Z) i w zatagczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w programie
funkcjonalno-uzytkowym), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czesc
Umowy.

. Zrédfa finansowania: Zamawiajacy informuje, iz zamdwienie jest
dofinansowane ze srodkdéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymang Promesg wstepng nr
Edycja8/2023/177/PolskiLad w zwigzku z Wnioskiem o dofinansowanie z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
zwanego dalej ,Programem”, z dnia 25 lipca 2023r. nr
Edycja8/2023/177/PolskiLad, ztozonym przez GMINA WSCHOWA z
przeznaczeniem na realizacje Inwestycji: ,Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Osowej Sieni”.

. Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Osowej Sieni wraz z budynkiem Sali gimnastycznej.
Zakres prac bedzie obejmowat:

— wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi koniecznymi
dokumentami oraz uzyskanie niezbednych pozwolen na realizacje
inwestycji;

— wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych oraz dachu;

— wykonanie elewacji budynku;

— wykonanie pokrycia dachowego oraz obréobek blacharskich z wymiang
orynnowania i rur spustowych;

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (w zakresie koniecznym);

— modernizacje instalacji c.o. oraz c.w.u;

— modernizacje instalacji elektrycznej z osprzetem;

— montaz paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepta;

— prace towarzyszace, ktore nie zostaty ujete na etapie wnioskowania, a
beda konieczne do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, ktora zawiera¢ bedzie szczegbétowy zakres prac
niezbednych do wykonania w procesie inwestycyjnym.

. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie ustug

architektonicznych i inzynieryjnych w zakresie projektowania, uzyskanie

niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen oraz kompleksowe wykonanie robé

t budowlanych, na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego,

udostepnionego przez Zamawiajacego, SWZ i niniejszej umowy.
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5. Zakres robot:
— docieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg z uzyciem

styropianu,

docieplenie Scian fundamentowych z uzyciem styropianu oraz
wykonanie ich izolacji przeciwwilgociowej,

docieplenia dachu metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej,
wykonania elewacji budynku,

wykonania pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich z wymiang
orynnowania i rur spustowych, a takze remontem kominoéw, wymiang
wytazow dachowych i wykonaniem nowej instalacji odgromowej,
wymiana barierki balkonowej na frontowej Scianie szkoty (zmiana
wprowadzona modyfikacjg SWZ nr 1 z dnia 01.07.2024 r.)

wymiany stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami
zewnetrznymi i wewnetrznymi,

wymiany stolarki drzwiowej na PCV lub aluminiowe z wytaczeniem
zespotu gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku szkoty,
modernizacji instalacji grzewczej: wymiana grzejnikdéw, montaz
zaworow i gtowic termostatycznych, wymiana rurarzu, automatyczne
odpowietrzanie uktadu, montaz automatyki regulacyjnej, w tym
pogodowej,

modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez wymiane
elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., rurarzu oraz montaz baterii
energooszczednych samozamykajacych z ograniczonym czasem
wyptywu wody (standardowo 8 sek.),

modernizacji instalacji elektrycznej poprzez jej wymiane wraz z
osprzetem (rozdzielnice, zabezpieczenia, okablowanie, gniazda,
wiaczniki itd.) wraz z dostosowaniem do przytaczenia instalacji ogniw
fotowoltaicznych (PV),

modernizacji instalacji o$Swietlenia wewnetrznego w budynku szkoty i
biblioteki polegajacej na wymianie istniejgcego oswietlenia na
energooszczedne oparte na technologii LED,

modernizacji budowlanej pomieszczenia kottowni w zakresie
odnowienia i naprawy Scian, podtdg i sufitdw wszystkich pomieszczen
kottowni, wykonania nowych posadzek oraz wszelkich elementéw
budowlanych niezbednych z punktu widzenia przeznaczenia
pomieszczenia na zrodto cieptfa, takze wykonania izolacji
przeciwwilgociowej dla wszystkich przegréd,

budowy zrédta ciepta opartego o pompy ciepta oraz niezbedne
urzadzenia towarzyszace, w tym m.in. elektryczny piec szczytowy i
zasobniki wody grzewczej,

budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych (PV) ztozonej z paneli
monokrystalicznych krzemowych o mocy 49 kWp, automatyka,
instalacja elektryczna, uktad pomiarowo-rozliczeniowym, system
zdalnego monitorowania (z licencjg dla co najmniej 2 operatoréw),
konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace, instalacja odgromowa oraz
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akumulatory energii elektrycznej, wpiecie do sieci, zabezpieczenie
przed wyptywem energii do sieci (jezeli bedzie wymagane),

— wszelkich prac towarzyszacych, ktére bedq konieczne do realizacji na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytéw
energetycznych.

6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno -
Uzytkowy (dalej PFU) stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ). Wykonawca uznaje, ze przekazane przez
Zamawiajgcego dokumenty sgq wystarczajace do opracowania dokumentacji
projektowej, tj. projektu budowlanego, branzowych projektow technicznych i
projektow wykonawczych, ktéore bedq stanowity podstawe wykonania robét
budowlanych.

7.Zakres zamoOwienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:

1) Etap I:

— wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) wykonanie i przekazanie petnej dokumentacji projektowej w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnien i
opinii umozliwiajacych realizacje zadania inwestycyjnego,

b) projektdw wykonawczych dla kazdej z branz,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) przedmiardw robot, kosztorysow,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) innych dokumentdéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania
inwestycyjnego;

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe (na podstawie

dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego) lub

skutecznego zgtoszenia wykonania robot budowlanych?! oraz wszelkich
niezbednych warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

2) Etap II:

— wykonanie robét wchodzacych w zakres przedmiotowego zamdwienia
wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(jezeli dotyczy), wykonanie wszelkich badan i sprawdzen,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie dokumentow
uprawniajacych do uzytkowania wykonanych obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem (o ile takie bedg wymagane),

3) Do zakres zamoOwienia wchodzi rdwniez sprawowanie nadzoru
autorskiego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét budowlanych
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od
tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-

! Uptyneto co najmniej 21 dni od daty zgtoszenia i wiasciwy organ nie wnidst w tym czasie sprzeciwu tzw. milczaca
zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgtoszenia.
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Uzytkowym i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

10.Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamodwienie z zachowaniem

11.

najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru

prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na
dzien wykonywania robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i

normy, m.in. okreslone w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze
Zm.) oraz innymi wymaganymi przepisami;

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

c) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021r. poz. 2454);

d) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679 ze zm.);

e) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

f) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

12. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia konieczne do

wiasciwego zaprojektowania i wykonania robot, w szczegdlnosci:

— zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

sanitarnoepidemiologicznej,

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgodnos¢ z wymaganiami ochrony Srodowiska naturalnego
— inne niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o

pozwolenie na budowe.

13.Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej

w ilosci - 5 egz. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci
plikdw ogdlnodostepnych (formaty:.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po
uzgodnieniu z Zamawiajgacym).

14.Zaproponowane rozwigzania projektowe i materiaty powinny zapewniac:
— wysoka trwatos¢ i niezawodnosg,
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— w zakresie wyposazenia obiektu w instalacje zewnetrzne i wewnetrzne
oraz zwigzane z nimi urzadzenia - rozwigzania techniczne powinny
rowniez uwzglednia¢ konieczno$¢ bezawaryjnej pracy.

15.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac zadanie zgodnie z opracowang
przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz wtasciwe organy
administracji panstwowej dokumentacjg projektowg i techniczna.
Wykonawca zrealizuje zadanie w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w
szczegdblnosci ustawe Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

16.Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci robot sg
ilosciami przyblizonymi i nie sq wigzace dla Wykonawcy, ktoéry jest
zobowigzany opracowac wlasny przedmiar roboét w ramach
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania
wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robdot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie koszty
opracowania dokumentacji niezbednej do rozpoczecia, prowadzenia i
ukonczenia robét budowlanych ponosi Wykonawca.

17.W celu realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt dostarczy¢ materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do jego wykonania oraz wykona¢ wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia. Dostarczone
materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

18.Zakres zamdwienia obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce
wszelkich prac przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP,
organizacje i realizacje Umowy bez zaktdcen. Do zadan Wykonawcy nalezy
ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich naktaddw,
jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz
potrzebne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z zasadami
techniki budowlanej w stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru,
niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete w
formie pisemnej lub w formie rysunkéw w SWZ i w zatgcznikach do SWZ.
Swiadczenia, ktére nie zostaty dokfadnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i
Polskimi Normami Budowlanymi.

19.Roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie*, w zwigzku z
tym Wykonawca zapewni:

— wykonywanie robét powodujacych hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie),
wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami
toksycznymi moze odbywac sie po godzinach pracy obiektéw,

— zabezpieczenie istniejgcych oktadzin posadzek,

— biezgce sprzatanie i usuwanie gruzu z terenu budowy,

— naprawe lub wymiane uszkodzonych w trakcie wykonywania prac
istniejacych elementéw wykonczeniowych.

*Zamawiajacy zaznacza, ze z uwagi na to, ze zamodwienie realizowane
bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj, i niemoznos$¢ przewidzenia, w
jakim okresie zostanie przekazany teren budowy- zastrzega mozliwos¢,
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po uzgodnieniach -czesciowego lub catkowitego zamkniecia placowki na
okres wykonania newralgicznych robot. Decyzja w tej sprawie zostanie
podjeta w czasie poprzedzajacym uzyskanie pozwolenia na budowe.
20.Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, a takze zgodnie z najlepszg wiedzqg i
doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie ze
sztukg budowlang, programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjq
projektowg, STWIORB, umowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.
21.Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen,
dokonanie wszelkich naktaddéw, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktdre sg konieczne badz potrzebne dla wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy
Swiadczenia, naktady i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w
formie rysunkdw w Umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia, ktére nie
zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w
sposbéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy,
zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.
22.Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomosciami, na ktérych jest realizowany przedmiot
umowy.

23.Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto.
Zamawiajacy moze zgdac kopii aktualnie obowigzujacej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek
na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

24.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

25. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na innych
kontraktach — w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

§ la
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegdétowe
wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego, w tym réwniez o wytyczne
udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy,
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2)przejecie terenu roboét, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego
terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren,
oraz znajdujgce sie na nim mienie,

3)zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, gwarantujgce poprawnosc i wtasciwg jakos¢ wykonanych
robét,

4)wykonania robét budowlanych z nowych materiatéw i urzadzen
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213);

5)okazania - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego - dokumentow, z ktérych wynika ze wprowadzone do
obrotu wyroby budowlane spetniajg warunki okreslone w przepisach
wskazanych w pkt. 4),

6)zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

7)oznakowanie miejsca robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
zachowywanie szczegodlnych warunkdéw ostroznosci i stosowania
zabezpieczen wynikajacych z przepisdw BHP przy realizacji prac,

8)umozliwianie wstepu na teren robdt przedstawicielom Zamawiajacego oraz
przedstawicielom innych organéw, uprawnionych do kontroli miejsca
budowy,

9)utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatéw (odpaddéw, smieci),

10)zapewnienie, na wiasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach,

11)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

12)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

13)zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roslinnosci, wod, urzadzen i obiektéw
na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

14)ponoszenie kosztow naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego oraz budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania
terenu znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonych robdét, ktorych
uszkodzenia sgq wynikiem prowadzenia robot budowlanych badz
zaniechania dziatan,

15)wykonanie na wtasny koszt petnej dokumentacji fotograficznej
poszczegodlnych etapow robot od poczatku do zakonczenia robét,
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16)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynaé na
jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

17)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot na swoéj koszt i
przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior
przedmiotu umowy,

18)zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w
wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy,

19)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

20)stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

21)ponoszenie wytacznej i odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

22)zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezacego nadzoru nad realizacjq
przedmiotu umowy,

2)przekazanie terenu budowy,
3)dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia,

4) zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omédwienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw
wiasnych. Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami, wiedzg techniczng oraz
doswiadczeniem Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustalen z
Zamawiajqcym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ realizacji ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania
jakosci robdt wykonanych z materiatéw budowlanych Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespét
wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania badan, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym obcigzajg Wykonawce.
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6. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robét przed ich odbiorem,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastep nie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

7.Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji projektowej w
terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wykonanie tych robdét moze nastgpi¢ jedynie w przypadku uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

§ 2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zamowienie w terminie do 15
miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .................. , Z podziatem na
etapy, o ktérych mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy:

1) Etap I (§ 1 ust. 7 pkt 1 umowy): opracowanie petnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia wykonania robét budowlanych? - w terminie 5
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...............

2) Etap II (§ 1 ust. 7 pkt 2 umowy): zakonczenie realizacji catosci robét
wchodzacych w zakres przedmiotowego zamdwienia wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli
dotyczy), wykonanie wszelkich badan i sprawdzen, przekazanie kompletu
dokumentacji powykonawczej-w terminie 10 miesiecy od dnia
przekazania terenu budowy, lecz nie pdzniej niz do dnia .................... .

Dodatkowo:
— Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia................ koncepcje projektowg

termomodernizacji wraz z 3 (trzema) wizualizacjami elewacji
(przystgpienie do prac nad wizualizacjg musi by¢ poprzedzone
spotkaniem z Zamawiajacym), modernizacji zrédet ciepta, instalacji
c.0., instalacji fotowoltaicznej, wraz z obliczeniami, opisem materiatow,
zestawieniem wyposazenia urzadzen i ich dziatania.

2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac
roboty zgodnie z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami § 3 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1,

2 Uptyneto co najmniej 21 dni od daty zgtoszenia i wtasciwy organ nie wnidst w tym czasie sprzeciwu tzw. milczaca
zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgtoszenia.
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termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania
tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach
wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia
tempa prac projektowych lub robét budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania prac projektowych lub robdt budowlanych
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie
przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia
od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenie za faktycznie
wykonane prace projektowg lub robote budowlana.

§ 3

Harmonogram robot

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdétowy

harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) w terminie do 10 dni od
podpisania umowy.

. Harmonogram musi zawiera co najmniej:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw, o
ktorych mowa w § 2 a takze etapdw rozliczeniowych wskazanych w § 6
ust. 3 i 6 umowy,

2) wartos¢ prac/roboét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6, (ustuga projektowa oraz wykonanie robot
budowlanych),

3) zakres prac/ robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6;

4) date zakonczenia realizacji etapu prac projektowych i robot
budowlanych z uwzglednieniem wymogow wskazanych w § 6 ust. 2, 3 6
umowy.

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu w ciggu 5 dni,

liczac od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni, liczac od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie uwag

Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu.

6. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie

okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
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10.

11.

harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w
catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram poczawszy od

dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy

sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to
za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-8 majq zastosowanie do kazdorazowej zmiany

harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§4

Wymogi materiatlowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z

materiatow wiasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny

odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego

danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletng kartg

materiatowg, sporzadzong na formularzu stanowigcym zatacznik nr 1 do

Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawierac:

— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika
Robét w branzy, ktérej dotyczy materiat,

— atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane przez polskie
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ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem wyrobu, ktéry
zostanie wbudowany,

- niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sg wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie
produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty
materiatowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet wbudowanego
na koszt Wykonawcy.

§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych
od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizacje robot budowlanych,
objetych przedmiotem umowy. W przypadku wystgpienia opdznien w
przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robdt,

- osSwiadczenia Kierownikéw Budowy i Robdt o podjeciu obowigzkow.
. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez
inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z
winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich
szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania
Podwykonawcy.
.0Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu
i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpaddéw. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatéw.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny
Z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1587 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
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pracownika panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.

632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na

podstawie ztozonej oferty na kwote: .......cccoceeiviieeiiciieecen, zt brutto, w tym

podatek VAT w ustawowej wysokosci, w tym:

a)za wykonanie Etapu I zamdwienia okreslonego w § 1 ust. 7 pkt. 1)

e . zt brutto,
b)za wykonanie Etapu II zamowienia okreslonego w § 1 ust. 7 pkt. 2)
e zt brutto.

. Na powyzszg kwote sktada sie wartosc:

a) kwota..........coeeeeeenne. zt brutto stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego
deklarowany we wniosku o dofinansowanie,

b) kwota........cccovveriiinns zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane
Zamawiajagcemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych,

c) kwota......cocceevciieeenen. zt brutto stanowi pozostaty udziat wtasny
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia (tj.
wszystkich prac, roboét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera
w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a) koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

b)jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;
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c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $Smieci z terenu robot, utylizacji
odpaddéw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi,
gruzu;

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robét przed
dostepem o0sdb nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru korncowego;

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z
winy Wykonawcy;

f) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;

g) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robot;

h) koszty zabezpieczenia robdt;

i) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, osSwietlenie terenu robét, zastepcze zrddta ciepta do
ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgqce materiaty i
roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

k) koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu robot
Z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;

|) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

n) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

o) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

q) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

r) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen
oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

s) koszty realizacji przedmiotu zamédwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu préobek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatéow i elementéw
wyposazenia.

. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z

Rzadowego Funduszu Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych,
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ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przy

uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1)W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokona pfatnosci w ramach
wktadu wiasnego Zamawiajacego deklarowanego we wniosku o
dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza skfadanie faktur czesciowych w ramach
wktadu witasnego Zamawiajgcego, nie czesciej niz jeden raz w
miesigcu,

2)W drugiej kolejnosci nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy
czym

- faktura czesciowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania)
wystawiona przez Wykonawce w 2025 r. w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania o ktérej mowa w ust. 3
lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: ......ccccccvvvevneennn. zt
brutto; wydzielonym etapem prac jest osiggniecie przez
Wykonawce przerobu robdt budowlanych i dokumentacji
projektowej(jezeli dotyczy) o tagcznej wartosci w wysokosci
sumy wktadu wiasnego Zamawiajgcego oraz nie wiecej niz 50%
kwoty dofinansowania,

3) W trzeciej kolejnosci Zamawiajacy dokona ptatnosci w ramach
pozostatego wkiadu wtasnego Zamawiajacego, o ktérym mowa w
ust. 3 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie faktur czesciowych w ramach wktadu wtasnego
Zamawiajacego, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

4) W czwartej kolejnosci nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy
czym
- faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania o ktorej mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu.
- suma wartosci dwoch faktur dofinansowanych nie moze
przekroczy¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 3 lit. b niniejszego
paragrafu.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury
VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatnosci® na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ........ccccoeeeeviiieeeiieene, ,

Nr rachunku: ..o ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”4 prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

E Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT,
4 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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0.

10.

11.

12.

13.

14.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy,

albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy,
woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptfaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w
ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze
zgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowag,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.
Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajqcego.

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP .......c.ccccveviveenenne

§ 7

Rozliczenie roboét

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg

Umowg bedzie nastepowac na podstawie faktur czesSciowych oraz na
podstawie faktury koncowej.

. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie

odbywato nastepujgcymi fakturami:
1)fakturami czeSciowymi
2)fakturg koncowg (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy).

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu Umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Jesli dotyczy dokumentacji projektowej:

a) Przekazanie ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgtoszenia budowy,

b) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawce,
protokét odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

c) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw.

d) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy.
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e) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych

roszczen finansowych wobec Podwykonawcoéw.

f) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

2)Jesli dotyczy realizacji robot budowlanych:

a) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robdt danej branzy,
Wykonawcy, protokdét czesciowego odbioru robét.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:

1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robot budowlanych
liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 pkt.
2) niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktdérych
mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy).

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robét danej branzy, Wykonawcy,
protokot koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2)0swiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgace dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
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7.

10.

2.

6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcéw i kwot
wynagrodzenia im wyptaconych.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg
dokumentow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymanie wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie pfatnosci przez Zamawiajacego z
powyzszych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za
opdznienie w zaptacie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych
dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zapisy ust. 7 stosuje sie z zastrzezeniem postanowien art. 447 ust.1 pkt 1)
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), ktéry stanowi,
ze ,W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin
wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli umowa przewiduje zaptate:
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, warunkiem zapfaty, przez
zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych”.

§ 8
Odbiory

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane

beda nastepujace odbiory robot:

1) odbidér dokumentacji projektowej,

2) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zostac wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te
okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokdt robdt zanikajacych) - nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury.

3)odbiory czesciowe,

4)odbidr koncowy,

5)odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujqcych zasad:
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1) Odbiorowi podlegajgq roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowosc¢
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
- wlasciwego dla danej branzy

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich
odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyznaczonemu przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

3. Odbior dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujacych
zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumentacje projektowq
przed uzyskaniem zgody budowlanej.

Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez przedstawicieli stron umowy, pod warunkami
wskazanymi ponizej.

Do dokumentacji projektowej zostanie zatgczony spis dokumentacji

i oSwiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacji,

Zamawiajacy w terminie 9 dni od daty przekazania mu dokumentacji
projektowej zobowigzany jest jg zaakceptowad lub odmowic akceptacji,
wskazujac jednoczesnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.

W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢
oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, liczgc od dnia otrzymania
o$wiadczenia i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje. Postanowienia
pkt 1) do 4) powyzej majq zastosowanie.

W przypadku uzyskania akceptacji oraz spetnienia warunku, o ktérym
mowa w pkt. 9) ponizej zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej (sporzadzony przez Wykonawce) przez
Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawce, w terminie
ustalonym przez strony umowy.

Po uzyskaniu akceptacji, po ktorej mowa w pkt. 6) Wykonawca moze
ztozy¢ komplet dokumentéw do odpowiedniego organu w celu uzyskania
zgody budowlanej.

W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno -
budowlanej wystepowania nieprawidtowosci w dokumentaciji,
Wykonawca bezzwtocznie i bezptatnie dokona poprawek i/lub
uzupetnien.

Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest uzyskanie
pozwolen/decyzji/uzgodnien itp. w szczegdlnosci uzyskanie zgody
budowlanej zgodnej z Prawem Budowlanym, pozwalajgcej na
wykonywanie robét budowlanych.

10)Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji/projektu.

4. Odbiory czesciowe robdét budowlanych bedg dokonywane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu, z zastrzezeniem zasad pfatnosci o ktérych mowa w § 6 ust.
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6 niniejszej umowy), na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czeSciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyd:
a) Tabele elementéow rozliczeniowych i przerobowych

sprawdzong i potwierdzong przez Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz.

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z

przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, atesty na
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci
itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sq niezbedne do
rozliczenia zamowienia.

2)Odbiér zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o

Za

konczeniu czesci przedmiotu umowy i uzyskania przez Zamawiajacego

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3)Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika Robét danej branzy i Inspektoréw
Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz.

4)Jezeli Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty czesciowe
nie zostaty zakonczone lub dokumentacja jest nieprawidtowa lub/i
niekompletna, odmoéwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
ponownego ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu czesci przedmiotu
umowy.

5)Z zastrzezeniem pkt. 4) powyzej, Zamawiajacy dokona odbioru
czesciowego robdt i sporzadzi protokoét odbioru czesSciowego. Protokét
powinien by¢ sporzadzony w trzech (3) egzemplarzach i powinien
zawierac:

5. Odblor

date odbioru,
imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,
wykaz i wartos$¢ odebranych robét budowlanych (protokot
przerobowy),
wykaz podwykonawcow realizujgcych odbierane roboty,
wykaz odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ich
klasyfikacje,
ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych
robot budowlanych,
ewentualne uwagi cztonkédw komisji odbiorowej,
podpisy cztonkéw komicji odbiorowej.
koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca

Z0

bowigzany jest dokona¢ pisemnie a do zgtoszenia dotaczyé wszystkie

dokumenty wymagane przepisami prawa (operat kolaudacyjny), w
szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego - jezeli jest wymagane;
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—  Wykonawca zobowigzany jest zobowigzany dotgczy¢ do
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa
budowlanego, oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze
strony organdw wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego
tj. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Paristwowej Strazy
Pozarnej.

—  kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego
w postaci papierowej albo wydruk Swiadectwa charakterystyki
energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej - w
przypadku budynkdw, z wytgczeniem budynkdw, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdéw (Dz. U. z 2021 r.
poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) - Zatacznik do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
dotyczy).

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robot danej
branzy o zakonczeniu robot;

d) Tabele elementdéw rozliczeniowych i przerobowych sprawdzong i
potwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz.

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéow i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875).

g) Powykonawczg dokumentacje geodezyjng - inwentaryzacje
powykonawczg z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej
(oryginaty map) lub potwierdzenie ztozenia pomiaru
powykonawczego (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.
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k) Protokoty odbiordow przytaczy do sieci podpisane przez witascicieli
tych sieci (jesli dotyczy).

|) dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpaddéw, - 1
egz.,

m) rozliczenie z Uzytkownikiem za zuzycie energii i wody (w przypadku
korzystania z w/w mediéw), 1 egz.,

n) projekty budowlane powykonawcze zawierajace wykaz zmian
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od projektu
budowlanego w mys$l art. 36a Prawa budowlanego) - ( jezeli
dotyczy); - 2 egz.,

o) plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez
producenta - 2 egz.

p) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przediozyé w 3 egz. w

wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
2)Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie

realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy
rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 4 pkt 1)
wymagania/warunki.

3)Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i
Inspektoréw nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowgq, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowg odbioru robdt,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

4)Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest
pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
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uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgacego do
dokonania odbioru robot.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajgq uzytkowanie

przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz
14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiq przeszkody w

uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi
przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie
(co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu
catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajacy zleci
innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia
wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem
umowy).

odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

7. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
8. Odbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajq
na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci,

9. Odbiodr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i

gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy

udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokodt
odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu
wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
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dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za
wady.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdow koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty
do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie
byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione
zostaty tqcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczac¢ wykonania robot dodatkowych.

6. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez
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10.

11.

12.

13.

2.

Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania roboét
dodatkowych.

. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty, o ktérych mowa w ust. 5i 6

niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skfadnikéw
cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone kosztorysie robot na realizacje
zamowienia i cen materiatéw oraz kosztdéw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewoddztwa lubuskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w
cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.

. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedga w wyniku zmiany umowy, o

ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych a takze §18 umowy.

. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic

jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w
protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

Rozliczenie robst dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia.

§ 10
Personel Zamawiajacego

. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg

osoby wchodzace w skfad powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: .....cccccovvivvennnnen.
— telefon: .............
e-mail: ...
— Imie i nazwisko: ......cccoooeeeiene.
telefon: ...l
e-mail: ...
— Imie i nazwisko: ............
telefon: ...
e-mail: ..ol
Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréow nadzoru:
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ...
— Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: .....cccccoveviieiiiveiceeneen,
— Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: .....ccccccoevviiiiieeccnenn.
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Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 682 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér
autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:
— Imie i nazwisko: ......cccocceeeeennn. .
telefon: ...cccoooveviiiieens
e-Mmail: oo
— Imie i nazwisko: .....ccccceiiieeiinnens
telefon: ....ccooeviieiens
e-Mmail: oo

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowag i kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z
tych osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu
jej danych przez Zamawiajgcego w sposdb zgodny z § 21 umowy.
Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe wskazanych osdéb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowga/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy/Robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i
wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do
odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji zamdwienia kieruje nastepujacy
zespot:
1)Projektant branzy architektonicznej: .......cccoevevivenienne
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2)Projektant branzy konstrukcyjno — budowlanej: ..........cccveeenn.
3)Projektant branzy sanitarnej: ............cceeeeeet
4)Projektant branzy elektrycznej: ........cccoccvvveeenennnn.
5)Kierownik Budowy (kierownik robét branzy konstrukcyjno-

budowlanej): ....cccccoviiieeinnenn.
6)Kierownik robét branzy sanltarne] ............................ .
7) Kierownik robdt branzy elektrycznej: .....ccccocevvveveenene.
Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe,

ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu
przepisOw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz. Uz 2022 r. poz. 1510 ze zm.), os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
— osoby wykonujgce roboty ogdlnobudowlane;
— operatoréw sprzetu;
— osoby wykonujace roboty instalacyjne branzy elektrycznej i
sanitarnej;
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej,
byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

14.

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie
liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10
do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5
dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
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wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgacego
Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajagcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca)

bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw,

ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajacemu

projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia
zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian
nie mogq by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynikac

w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktdre scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa, z zastrzezeniem lit.d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

d) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbioréw robét
wykonywanych przez podwykonawcow w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw i
o$wiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych mowa w
§7 ust.6 umowy.

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwtaszcza
dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy moze badac¢, czy nie zachodzg
wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 108 i art. 109, o ile
przewidziat to w dokumentach zamdéwienia. Wykonawca na zadanie
zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgqczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na
16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie speftnia wymagan okreslonych w SWzZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 1
lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez
projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
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16.

17.

18.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgqcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7
dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i)
niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
lub moze usunac¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

Strona 31 z 58



| POLK pGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag,
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec¢ miejsce,
gdy:

1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w

niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do
art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwitocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

Strona 33 z 58



POLSK pGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

35.

36.

37.

38.

39.

40.

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujgca przez
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 39 stosuje sie odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajqc projekt zmiany umowy podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.

§ 13
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby

105 SR bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
zakresie: .....ccccvvieeeiiieeee,
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3. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych
Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w
szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane
zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto
za wykonanie robét, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
kocowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,05 % wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

i) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 12 ust. 39 umowy - w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktdrym zaptata
powinna najpodzniej zosta¢ dokonana.

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.
5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

1) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 20 ust. 2;

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkdéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

n)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutéw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu
oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w § 6
ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot oraz
dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie robdt,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejsza Umowa lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwahnia przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej
Umowie,

g) Wykonawca nie przedfuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,
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k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofat
sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dOokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcqa zalega z zaptatg faktury za odbidr czesSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony
do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w
wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej
Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosg,
przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie
na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajqcego,
Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy.

Strona 38 z 58



| POLK pGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie
10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajqcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty
wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie
celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét
odbioru robot.

f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajgcy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg
wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na
okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow
lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng.
. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w
okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

0s6b trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego -
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunac te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki

poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy mozliwosc
ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

.Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami
witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajqcy zazada usuniecia ich w terminie krétszym.

.Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w

terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o
tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajqcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktorych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zOostanie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej
czesci kosztéw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem
telefonu pod numer ....................... lub poczty elektronicznej .......ccooveveeeeeicnnnnnn.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z
udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w
trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkodd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiajq za
tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych
zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodq
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na
obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania
Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te
czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w

WYSOKOSCI: wvvvviiriiiiiiiiieieiieenaene, zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej
ofertowej brutto. W przypadku, o ktorym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb
opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien
poinformowac Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia
lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z
niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamédwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesungc termin waznosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa

w § 14 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze
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zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych
wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o
udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajqcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robdt w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé nalezy
dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchoéw
wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na
technologie i technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen. W
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o
czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
mogq skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatow i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidérki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot
lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajqce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b)wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
d) op6znienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4)zwitoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw
prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg
rowniez okresli¢ zmieniony sposdéb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian
koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych zalecen. W takim
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przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11)ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a ktére bedg miaty

wptywa na przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy;

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w
Sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyZzej.

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana osodb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz rownowaznym dos$wiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena
nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robot zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajacq z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
robot zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
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materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie

opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robot, ztozonego do

podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen

SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu

poprzedzajqcego powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy,
jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie

spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore

Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tqcznie nastepujace warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢,

b)warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpic
nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w
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postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznos$c¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy wedfug innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz
zatgcznikami;

2) koniecznos$¢ wykonania prac projektowych, ktore nie wynikajg z
opisu przedmiotu zamodwienia w SWZ , a ktore z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatan organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegolnosci eksploatatordw infrastruktury oraz wtascicieli
gruntow pod inwestycje lub wynikajgca z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych;

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;

7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub
innymi czynno$ciami prowadzonymi przez inne podmioty;

8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

3)Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych
polegajacych na usunieciu przyczyn zawilgocenia $cian, co skutkowad
bedzie réwniez zmiang wynagrodzenia. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji zamodwienia o czas niezbedny na wykonanie tych robét
dodatkowych (zmiana przewidziana na podstawie wyjasnien tresci SWZ z
dnia 16.07.2024 r.)

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
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1)Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq
zZzmiane, zawierajqcego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad
lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw
Wykonawcy.

§ 19

Ubezpieczenie robot

. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru kohncowego

robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt

odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogaq zaistnie¢ w

zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt

budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosé

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej

Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw,

c) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d)dziatania i zaniechania Podwykonawcow,

z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujgce ww. ryzyka muszg
konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie
niniejszej Umowy.

. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej

umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek

oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpézniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc¢ polise (polisy)
potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu
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bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy
ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na
zasadach, o ktéorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzec
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie

realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej

dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te
roboty.

. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzor autorski

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w

zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjq projektowg w zakresie wskazanym przez
Zamawiajqcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rbwnowaznych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizacji robét
budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji
projektowej) badan geologicznych oraz innych opracowan z branzy
geotechnicznej przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych w
trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan
geologicznych podtoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych
przez wykonawce robét w trakcie realizacji robét budowlanych oraz
ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania
nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy proponowane
zmiany bedg powodowac istotng zmiane zatwierdzonego projektu
budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na
budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;
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8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,
9) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdw projektanta zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w
szczegdblnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajqcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje
obowigzkdéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych
stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegolnosci wezwanie przekazane
przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa
Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej
dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z
dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczgacym podjetych ustalen lub
poprzez sporzadzenie stosownej opinii/protokotu.

. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia
nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek
innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwfocznie zapewnié zastepstwo
przez osobe posiadajacq odpowiednie kwalifikacje i pethomocnictwa. O
potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku
choroby lub $Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa
wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 21
Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposob
bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze Swiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio
lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji
poufnych.

. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z
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powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji
wiasciwej wtadzy publicznej.

. Strony majgq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem
oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez
m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposob
uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych materiatéw
dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w
zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to ich kopie, odpisy, a
takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania
Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych,
Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma
obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgacym, czy podlegajg one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o
naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i
okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 22
Klauzula RODO

. Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez Wykonawce bedq przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi.

.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osaéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO” , informuje, ze:

1)Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy
Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad
Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600,
e-mail: boi@wschowa.pl.

2)W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposdb: poczta elektroniczna kontakt@rodo-
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leszno.com.pl.; tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej
siedziby.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
~lermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa
Staszica w Osowej Sieni”, znak sprawy; RZP.271.13.2024.

3. Podstawa prawna:
— ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.

Dz. U. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1360),

— art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

4. Odbiorcami danych osobowych moga by¢ inni wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe mogg by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto moga by¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator
danych zawart umowe na swiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej , Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny
z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawa z 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogg wytaczy¢ mozliwosc skorzystania z tego prawa;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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7.

b)

10.

11.

12.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane

zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepisow RODO, o
ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art.16 RODO, nie
moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w

zakresie niezgodnym z ustawa.

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania.

Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

— na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe,
ktorej dane osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajacego, z
uprawnienia, o ktérym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy
moze zgdac od osoby wystepujacej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

— na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktdrej dane osobowe
dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym
mowa w art.16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego zatacznikéw);

— na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktédrych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
lub panstwa cztonkowskiego);

W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczacego prawa, o ktérym mowa
w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego
protokotu, od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamowienia
zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodza przestanki,
o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Udostepnianie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w
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13.

14.

15.

16.

17.

art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie zams
wienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktorych mowa w ust.3 i art.18
ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogg by¢ przekazane do panstw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkéw uzasadnionych
ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamowienia w sposodb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.

Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel:
22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §
6 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b)zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. a)-d) beda miaty wptyw na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt a)

niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace

Strona 54 z 58



| POLK pGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt b)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona wnioskujgca o
zmiane zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt ¢) niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d)
niniejszego paragrafu strona wnioskujaca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planoéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
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koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego
paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

w ust. 1 pkt a- d) obejmowac¢ bedzie wytacznie ptatnosci za prace,

ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

. Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony

przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje

robét budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
niezbednych do realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia.

. Uprawnienie, o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom,

jezeli poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do

realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
wyniesie co najmniej 3%, z tym ze:

a) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych
do realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z
czym wzrost ww. cen materiatéw lub kosztédw na poziomie do 3% nie
bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktory
bedzie okreslana procentowa wartos¢ poziomu zmiany cen lub
kosztow(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw
z miesigca, w ktorym nastgpito otwarcia ofert,

c) Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach
kwartalnych - jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztéow
na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o
ktérym mowa w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie za okres
kwartalny,

d) Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robét (w rozumieniu ust. 10
ponizej) wykonanych w danym kwartale,

e) Wartos¢ robét wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na
podstawie protokotéw odbioru robét budowlanych w ten sposdb, ze za
roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj.
objete protokotem o ktorym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6
umowy) w danym kwartale.

9. Poziom zmiany cen materiatdw lub kosztéw niezbednych do realizacji

robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa
w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkéw”, publikowanych
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢ dostepny
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(publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach
nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez
Zamawiajgcego.

10. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje roboét

budowlanych bedzie obejmowacé wytgcznie wartos¢ robot wykonanych (w

rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycje Mi S z

kosztorysu. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

11. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich
postanowien niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 2 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych, rozumianego
jak nizej:

1)z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robot budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej
(ofertowej) wartosci robot budowlanych (w tym bez np. wartosci robot
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu),

2)pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
rob6t budowlanych zostanie obnizona o wartos$¢ niewykonanych robét
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos$¢ robot zamiennych in
minus etc.) - z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego
obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt
budowlanych w toku realizacji robot budowlanych okazatoby sie, ze
wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajgq
podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to
taka ,nadwyzka” zostanie zwrdécona przez Wykonawce w ciggu 30 dni,
liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-
11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie

postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przestanki

uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwtaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu)

spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w

przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot

budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu

Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robot podlegajgcych

waloryzacji bedzie nastepowac wytgcznie na podstawie kosztorysow;

Strony wyfaczajq przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci robot

podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi

dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami swiadkow,
przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
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14.

15.

dowodowa).

Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ niezaleznie od
ograniczen okreslonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy.

Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowigzku zwiekszenia
wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robdt
budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2024 poz. 725 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony

zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty

rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji

prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

a) mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b) mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej okaze
sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz.

dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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