Zatacznik nr 9

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”.

Nadzér Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, ktorej personel
bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektordw nadzoru inwestorskiego
poszczegolnych branz oraz spetniajaca inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania,
w tym zatrudniajgca innych fachowcéw posiadajacych kompetencje do wykonywania obowigzkow
natozonych w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru bedzie Inzynier Kontraktu petnigcy funkcje
Inspektora Nadzoru - koordynatora. Oprocz Inspektorow Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodete,
geotechnika, specjaliste ds. rozliczen, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badan
w zatgczonym do SWZ zakresie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy
na roboty budowlane. Nadzér moze korzystaC z uprawnien przynaleznych Nadzorowi,
wyszczegdlnionych w Umowie lub w sposob oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez
okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatal we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie
realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i obowigzkow
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogéline:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robot budowlanych prac dotyczacych danej
branzy, wymagana jest na budowie obecnos¢ inspektora nadzoru danej branzy
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét (wyjatkiem jest
nieobecnos¢ spowodowana wezwaniem przez Zamawiajacego do swojej siedziby),

2. W czasie prowadzenia przez wykonawce robé6t budowlanych, wymagana jest na budowie
stata obecnos¢ jednego cztonka ,,Zespotu nadzoru inwestorskiego”

3. Nadzor, a w szczegolnosci Inzynier Kontraktu, podlega kontroli Inzynierowi Projektu
wyznaczonemu przez Zamawiajacego, w zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera
Projektu.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, ktdre okre$la podstawowe obowigzki i prawa inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych
rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami.

2. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich
sprawach, zwigzanych z jakosScig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto
w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
prawach dotyczacych akceptacji wypetniania Warunkédw Kontraktu przez Wykonawce Robdt.
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Nadzér zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych kontrolnych, przy
czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikéw badarn okre$la
zatgczony wykaz badan.

Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inzyniera Kontrakiu wypetnia swoje obowigzki wydajac
polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piSmie wg ustalonych z Zamawiajacym
wzorow.

. Na osobe Inzyniera Kontraktu oraz na Inspektorow Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek
stawiania sie¢ w siedzibie Zamawiajacego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane
w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie,
ze wezwania skierowane przez Zamawiajacego do Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie
w ciggu jednego miesigca rozliczeniowego.

. Nadzér organizuje prace zwigzane z petieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto

zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce.
Nadzér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatow,
mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do realizacji robét. Decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Warunkach
Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach
zwigzanych z realizacjg zadania.

. Nadzor odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza;

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okre$lonym w Warunkach
Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania opinii dotyczacej podzlecenia czesci kontraktu (dopuszczonego w Umowie)
wskazanemu przez Wykonawce,

3) wyrazania zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy — po uwzglednieniu
wszelkich warunkéw wynikajacych z dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych

uzgodnien, opinii i decyzji dotyczacych warunkow realizacji nadzorowanego zadania
inwestycyjnego,

4) zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce,

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z Kontraktem,

6) udzielenia Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych
Kontraktu,

7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- W sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentaciji technicznej i uzyskania
zgody projektanta na zmiany,

- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan,

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacemu zaopiniowang dokumentacije
projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawce robét roboty
dodatkowe, uzupetniajace lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw
i uaktualnionych harmonogramow w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

19) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP,
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20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w miesigcu
na terenie budowy lub poza nig, sporzadzania protokotdw z wszelkich narad zwotanych
przez  ktbregokolwiek  z uczestnikow  procesu  budowlanego i  przekazywania
ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w terminie do 5 dni po
naradzie, a takze prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca,

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci odcinkow
roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia robot,

23) sprawdzania pomiaréw i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan w ramach
Kontraktu oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiatdw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce
zrodet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajacych atest
producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytwdrni materiatdw, prefabrykatow mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie  sposobu  skiadowania i przechowywania materiatbow oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robot,

- Zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do ich jakosci,

24) akceptacji sprzetu oraz srodkéw transportowych uzytych do robdt, co do zgodnosci ich
z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

26) zatwierdzenia zakresu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan,

28) wykonania pomiarow i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratéw koncowych,
ewentualnie zlecenia tych czynnoSci niezaleznemu laboratorium akceptowanemu
przez Zamawiajacego i dokonanie oceny wynikow badar i pomiarow,

29) ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw rob6t
przez Wykonawce,

30) akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia rob6t
i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych robdt i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalania
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych w porozumieniu
z Zamawiajacym,

32) zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzor zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajagcego na 14 dni wcze$niej) oraz po$wiadczenie o ich
usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu  wykonania  robot
w wyszczegdlnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacii

3



Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, jednak nie
pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakonczeniem rob6t budowlanych,

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia,

35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktdre zgodnie z warunkami Kontraktu
podlegaja dodatkowej optacie, badz witasnej wyceny tych kosztéw i przedioZzenia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu,

36) dokonywania odbioru czesciowego robodt oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych
robot i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez
Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robdt,

39) stwierdzenia zakonczenia robo6t, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przediozenia do akceptacji Zamawiajacemu w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze,

40) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczenn Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajacemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokoSci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

- dopilnowania zabezpieczenia przez \Wykonawce Terenu Budowy,

- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajacego operatu kolaudacyjnego
wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych,

- wykonanie i dostarczenie zamawiajagcemu wykazu rob6t nie wykonanych,

42) prowadzenia catosci spraw dotyczacych budowy z wiadzami terenowymi i ludno$cig
miejscowa,

43) stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

9. W zakresie zadan specjalisty ds. rozliczen lezy:
1) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce robét pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksiggami obmiaru, dokumentacjq
i zapisami w Dzienniku budowy,
2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej warto$ci realizowanych robét i aktualizowanie
szacowanej koricowej wartosci kontraktu,

10. W zakresie zadan specjalisty geotechnika lezy:

1) ocena przydatno$ci gruntdw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania,

2) kontrola sposobu sktadowania gruntow,

3) uczestnictwo w czynno$ciach dot. pobierania préb gruntéw do badan prowadzonych przez
Wykonawce (potwierdzone na protokotach z pobran) oraz weryfikacja dokumentacii
z ww. badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob gruntéw do badan prowadzonych przez
Nadzor oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z ww. badan

11. W zakresie specjalisty technologa lezy:
1) kontrola sposobu sktadowania wszelkich materiatow budowlanych oraz gruntéw, wraz
z monitoringiem ich wtasciwosci - jako podstawa do oceny mozliwosci ich wbudowania,
2) formutowanie zalecer dot. przechowywania i sktadowania materiatow budowlanych
i gruntow przewidzianych do wbudowania,



3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatéw budowlanych,
w tym m.in. mas bitumicznych i betonéw (potwierdzone na protokotach z pobran)
prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja dokumentacji z w/w badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatdw budowlanych
do badan prowadzonych przez Nadzor oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z wiw
badan,

5) kontrola jako$ci wbudowywanych materiatow i prowadzonych proceséw technologicznych,

6) kontrola jako$ci wbudowanych materiatow,

7) uczestnictwo i kontrola jakoSci proceséw technologicznych  polegajacych
na wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz bitumicznych.

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych lezy:

1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego wszelkich
elementdw robot,

2) Kontrola i potwierdzanie obmiaréw robét Wykonawcy opartych na pomiarach
geodezyjnych,

13. Nadzér, Inzynier Kontraktu podlegajg pod Inzyniera Projektu — ZDW. W trakcie realizacji
inwestycji Nadzér, Inzynier Kontraktu informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje
do akceptacji Inzynierowi Projektu.

14. W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzdér zobowigzany jest sktadac
do Zamawiajgcego pisemne miesigczne raporty — sprawozdania, zwane dalej ,RAPORTAMI
MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie nadzoru robét (w ciagu 7
dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce u Zamawiajacego). Raporty te powinny zawiera¢
miedzy innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robé6t, zgodno$¢ wykonanych robot
z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodno$ci i proponowane
rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych na kolejny okres
rozliczeniowy (miesigc).

15. Nadzér w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania laboratoryjne
inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w laboratorium, zgodnie
z zataczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres
oraz termin przedstawienia wynikow badan okresla zataczony wykaz badan.

151 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do rozliczenia koncowego
przedtozy opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych badan kontrolnych.

16. W trakcie realizacji rob6t dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i zaakceptowane
przez Inzyniera Projektu) zmiany ilosci wykonanych badan. Zmiany te nie bedg miaty wptywu na
wynagrodzenie za petnienie Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w Umowie.

17. Nadzér zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i zakorczeniem
wszystkich robét (wynikajacych z dokumentacii projektowej), w tym:

a. dokonanie odbiorow branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw podpisanych
przez przedstawicieli odpowiednich instytucji

b. zgtoszenie zakonczenia robot wraz z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru Budowlanego
i Administracji Budowlanej,

d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestycj,
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e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym protokotéw
odbioru) wynikajacych nadzorowanego procesu budowlanego,
f. ewentualne negocjacje w konfliktach z wtadzami samorzadowymi i mieszkarncami,
g. rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji
inwestycji.
Nadzor bedzie odpowiadat za spetnianie warunkdéw podanych w uzgodnieniach dokumentacii
technicznej poszczegolnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub przedtuzenie termindw
ich waznosci.
Nadzér jest zobowigzany do zorganizowania Rady Otwierajacej przed rozpoczeciem petnienia
nadzoru z Wykonawcg rob6t budowlanych. W ramach ww. rady:

- Inzynier Kontraktu przedstawi osoby petnigce nadzér w poszczegdlnych branzach.

- kazdy z inspektorow branzowych przedstawi szczeg6towe zakresy robot z ewentualnym
wskazaniem uwag co do technologii robot, rozwigzan przyjetych w projekcie oraz
zgodno$¢ realizacji robdt z zawartymi w projekcie uzgodnieniami branzowymi,

- Inzynier Kontraktu wskaze problemy mogace powstac w trakcie realizacji robdt,

i generujace powstanie roszczen finansowych badz ewentualnych niepozadanych skutkow
prawnych dla Zamawiajacego.
Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajacej Nadzor:

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegdtowg weryfikacje pod katem
zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami.

W ramach wspdtpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do dokonywania
na biezaco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Nadzér
Autorski oraz do informowania Zamawiajacego o skutkach zaproponowanych przez Nadzér
Autorski rozwigzan, majacych wptyw na realizacje kontraktu, oraz do wspdtpracy i uczestnictwa
w przygotowywaniu wszelkich dokumentéw kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

Nadzdér ma obowigzek prowadzic rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji
inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajacym. Kazda zmiana projektowa przed
wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna badz
nieistotna w rozumieniu przepisdéw ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwo$¢ w tym zakresie
bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzér informuje
Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwlaszcza
prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.

Nadzoér bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystgpienia do stosownych organéw w celu
zapewnienia nadzoréw branzowych wynikajacych ze stosownych uzgodniert dotyczgcych
projektu.

Nadzér odpowiada za wiasciwe prowadzenie dziennikbw budowy, tj. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45) oraz
prawidtowo$¢ wpisdw w nich zawartych.

Nadzér bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkdéw podanych w Uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegolnych branz, oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie terminow ich wazno$ci oraz uzupetnienie dokumentacji 0 wymagane dokumenty
wynikajace z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkow wydanych dla przedmiotowego projekiu,
a takze za odbiory poszczegdlnych robdt przez wiasciwe instytucie .

Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz przygotowanie
wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie.
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Nadzér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
dostepnych informacji i wyjasniert w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng budowy oraz dostarcza¢ wraz
z RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersie _elektroniczng (jako pliki zapisane w
formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych no$nikach pamieci. Dokumentacje nalezy
wykonywac w nastepujacy sposob:
= przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy w uzgodnieniu z zamawiajacym wybra¢ 10
charakterystycznych punktow budowy i okresli¢ ich kilometraz;
= w kazdym z tych punktow nalezy wykonywac zdjecia (zawsze w takich samych ujeciach)
w odstepach 1- miesiecznych poczynajac od dnia przekazania placu budowy a kofczac po
ukonczeniu robot
Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY NADZORU’
(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajacych z niniejsze
umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskac zatwierdzenie Naczelnika
Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW
lub Z-ce Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajacy okresowi
sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym
mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod
warunkiem usuniecia usterek powodujacych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a ztozona
faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajaca temu okresowi.
Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac objetych
niniejszym zakresem czynno$ci i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu harmonogram ptatnosci —
kwoty netto ibrutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania. Ptatnosci bedg nastepowaty
w wysokosciach  zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem warunkéw pfatnosci
wynikajacych z punktu 30 niniejszego ,Zakresu czynno$ci i obowigzkdéw...”. Wartos¢ ustug
przypadajgca na poszczegdine lata realizacji inwestycji musi odpowiada¢ wartosci wskazane;
w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnos$ci musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robot, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajacego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktore
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
umowy o roboty budowlane.
Nadzér protokolarnie przekaze Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny budowy wraz
z wymaganymi protokotami, o$wiadczeniami, zmianami w dokumentacii , itp...
Nadzor jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezyta dbatoscia, efektywno$ciq oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.
Nadzér jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na identyfikacje
Wykonawcow i Podwykonawcow robot.
Nadzér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobéw przez Podmioty
Udostepniajace Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ztozonymi przez Wykonawce, oraz
sprawdza kompletno$¢ wnioskdw ztozonych przez Wykonawce w powyzszym zakresie.
Nadzér zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac na okres prowadzenia robot biuro
w poblizu terenu budowy, wyposazone w sprzet niezbedny do prowadzenia nadzoru. W ramach
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biura Nadzér zapewni pomieszczenie dla prowadzenia rad budowy o metrazu min 40 m2,
przystosowane  do  prowadzenia rad budowy <z udziatem co  najmnigj
15 0s6b.



