Zatacznik nr 1 do Umowy

Wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn.: ",,Budowa stadionu spor

Nazwa etapu Marzec | Kwiecien Maj Czerwiec
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S

Dokumentacja projektowo

Makroniwelacja terenu, skarpy

Boisko nawierzchnia (podbudowa, trawa)

Powierzchnia biezni, skoczni w dal

Chodniki (kostka)

Trawniki

Ogrodzenia systemowe terenu 1,8m

Trybuny monolityczne prefabrykowane

OIRINJO ] Bl WIN] -

Zaplecze wbudowane w skarpe z zielonym dachem

Sprzet sportowy - rzutnia do pchniecia kulg, prég

skoku w dal, bramki

=
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Suma w PLN brutto

Wartos¢ | Etapu w PLN brutto

Wartos¢ Il Etapu w PLN brutto

Wartos$¢ catego zadania w PLN brutto




towego przy Zespole Szkét w Wolbromiu”

Lipiec

Sierpien

Wrzesien

Pazdziernik

Listopad




