Zalacznik nr 8

UMOWANR............ /2021 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawartaw dniu ....................... pomiedzy:

Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421
- Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528
Zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L reiiitirttrererereeeeeeeeeenreeeneeeeaeneanenan - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr .............. Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia .................... w
sprawie udzielenia peomOCNICIWa ....... ..ottt

2 . rereereeeeteretereeeeeetetarnenenetaaesnsnsnsnsanns
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.;
dalej rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.:

Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 409 w m. Gogolin

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwana dalej STWiORB), ktore stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpdzniej w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bgdzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakofczenia robot wskazanego
w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig hiedotrzymania terminu



okreS$lonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana terminu zakonczenia robot wymienionego w §
3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wigcej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢
w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany do umowy moga by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych
W postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, na kwotg:

NEtto: e PLN
podatek VAT23 %:  ccevevevveenennnns PLN
brutto: e PLN
(STOWRIE DIUITO. vuvuvninineneieiaiuiniiiiiiineiiieiasniiusisinisssesasssasasesnssnssens PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4
i § 13 umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie
i bedzie zgodne z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastgpny oraz zmiany
warto$ci robot przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych latach moga zosta¢ wprowadzone
wylacznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie,
z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie
21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢c wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 30 dni
zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy
zostanie wskazany przez Zamawiajacego w protokole z inwentaryzacji rob6t lub w terminie
pOzniejszym,

3) Strony sa obowiazane dokonaé¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacji
rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy;
inwentaryzacj¢ robot przeprowadzaja przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji
robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznoséci (tj. informacja o zawieszeniu
finansowania) moze od umowy odstapi¢ zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy
ponosi Zamawiajacy.



Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie
p6zniej niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia calosci robot budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru kencowego robot
oraz wystawienia Protokolu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami
§ 14 niniejszej umowy w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji
(tj. przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie
upadtosci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania
przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zalatwienia
wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych rob6t przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci, stosuje si¢ odpowiednio. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10.Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
zaawansowaniem prac, nie czg¢sciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawce na kwote nie mniejsza niz 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane,.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt (zestawienie zbiorcze) musi byé
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w
Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych
faktur, tabela elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w
takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych roboét nastapi w
ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktéorych mowa
W niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czgsciowe, faktura koncowa) zaltaczone beda
nastepujace dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czeSciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow robot
budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to
rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow, faktur wraz
z protokotami odbioru robot, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych
uptynal juz termin platnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych
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podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne nalezno$ci (platnos$ci) ze strony
Wykonawcy zostaly na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktorych umowy
zostaty przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami
wystawionych przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru
dostaw lub ustug, bedacych podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania platno$ci na rzecz tych podwykonawcéw dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami
tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze
strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w pelni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych beda Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robot, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptatg naleznosci przez Wykonawceg na rzecz podwykonawcow
robot oraz podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow
robét lub podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich
wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami czg¢sciowymi lub fakturg
koncowg dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.1 1 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaplate
faktur cze$ciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia
roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé¢ 90% wartosci Umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncows, Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow:
pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznos$ci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawcg,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatno$ci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnos$ci za wykonane roboty budowlane, wynikajagce z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych platnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktorych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji platnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartoSci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci
koncowej platnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec
podwykonawcow ktore wykraczajg poza warto$¢ koncowa nalezng Wykonawcy, muszg by¢
uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;j.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen
przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentow, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zar6wno cze$ciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca




Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Piastowska 14 ul. Oleska 127
45-082 Opole 45-231 Opole
NIP 7543077565

Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Naleznos$ci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drog
Wojewodzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy) zostana zwrocone Wykonawcy.

Termin platno$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac taka cesje wylacznie w sytuacji, gdy platnos¢ bedzie dotyczyla naleznosci za
wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych
zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§ 13 niniejszej umowy.

10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do

terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej uUmowy i uprawnia
Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potragcenia kwoty rownej tej naleznosci
z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

11.Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang

1.

Z niniejszag umowg z kazdej platno$ci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego tej nalezno$ci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czgsécig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zalacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna,

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz 2z zalgcznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,



4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wraz ze
zmianami,

5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

Na kontrakcie okresla si¢ nastepujaca kolejnos¢ waznoséci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta
Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) wraz ze
Zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazani sa wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta
starannos$cia, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkoéw zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujagcych Polskich Norm przenoszacych europejskiec normy zharmonizowane, a w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do
przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przepisami prawa
budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

5) STWIORB.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czg¢sciowych, odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robot, ptatnosci za wykonane
i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-
wykonawczych zglaszanych przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie
spotkan w innym celu, wskazanym przez Zamawiajacego, a niezbednym do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot (harmonogram
roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB oraz
w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,



4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz
przedmiarow robot zuwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB i przepisach
powszechnie obowiazujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB i przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zglaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci do
odbioru czesciowego wykonanych robot, odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udzialu podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio rowniez dalszego
podwykonawcy / podwykonawcow) w odbiorach czeSciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i
ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastgpuja poprzez
dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy (w przypadku obowigzywania),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikle na
skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstaltych w
okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

15) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej
zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem
terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi
Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru
koncowego,



20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie
realizacji robot budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone
odcinki drog, utrzyma je w stanie umozliwiajacym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji
czasowej organizacji ruchu przywroci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze
zarzadcom,

23) powiadomienie wiasciwych organdéw i shuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robot tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a
nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow zajetych pod
pas drogowy i zgloszenie zmian do wlasciwego ODGIK - Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu kserokopi¢ wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian
ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,
29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach
niniejszej umowy.
6. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
umowy przekaze dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

8. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow i ich
zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwloka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 7 Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie
Z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace W rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks
pracy) os6b wykonujacych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji
warunkdéw zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawic¢
Zamawiajacemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie 0 Sposobie
zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga



zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub

o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez
osoby bedace pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt.
9.15 specyfikacji warunkow zamowienia, w tym rowniez kopie umow poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem, ktore stanowig 0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego
podwykonawceg) 0sob wykonujacych czynno$ci, ktore zostaly wymienione w tabeli w pkt. 9.15
specyfikacji warunkow zamowienia (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia
(zanonimizowania) danych osobowych, ktore sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji
przez Zamawiajacego lub ktore mogltyby narusza¢ dane osobowe pracownikow). Zamawiajacy
wzywajac Wykonawcg do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreSlonych w zdaniu
poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych
dokumentow.

4a) Niespelnienie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 2-4 powyzej, W tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust.
4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w czg¢sci niewykonanej, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze
wykonaé¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia
od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18
ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie
0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana
............ do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we
wlasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy (osob, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob), musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji i doSwiadczenia 0osob wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postepowania
przetargowego. Brak o§wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania) i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika robot drogowych — taka



zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy oraz
zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci
niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia
od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ................. jako Inspektora Nadzoru, ktory zrzeszony jest
w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czgséci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materialéw i wykonawstwa
oraz do sprawdzania postepu robot oraz pozyskiwania i wyrobéw i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego pelne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wlacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i
wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany
i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sa konieczne do sprawnego przeprowadzenia
wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
prob kazdego z urzadzen, materialow oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych prob lub poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokaza,
ze poddawane probom urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt
przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.
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10.

11.

12.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bgdzie obecny w uzgodnionym
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do prob i beda one
wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i
bedzie uprawniony do przedluzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu UmMoOwy
wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania
z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna
swiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam
nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia,
materialy lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejsza
umowa, to Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucié
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie
miat obowiazek usuni¢cia wad 1 zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom
umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagal, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo
byly ponownie poddane préobom, to proby beda powtdrzone przy tych samych ustaleniach i
warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie
dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednia probe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze poleci¢

Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastgpi¢ wlasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg
zgodne z umowa;

2) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazda inng prace, ktora nie jest zgodna z Umowa;

3) wykonac¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli
Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia i opfacenia innych os6b dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy
wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiedniag kwote a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwos$ci interpretacyjnych
Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowiazku uzyskania zgody sagdu na wykonanie zastgpcze.

Wykonawca bedzie uiszczatl wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, oplaty dzierzawne i inne
ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow
(zarowno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w
umowie podane sg obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy stanowig wlasnosc
Wykonawcy i nalezy je wywiez¢é poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
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13.

14.

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15
ponizej. Wykonawce obcigzaja wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z
aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu

umowy.

Wszystkie oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska poniesie Wykonawca.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca begdzie mogh zatrudni¢ podwykonawce robdt budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawce robot budowlanych) pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy
oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.
W przypadku checi powierzenia wykonywania czeSci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim obowigzki
okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu
art. 647 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, ktorym powierzyl wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:
a)

(rodzaj robot i nazwa firmy)
(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji
z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji
checi powierzenia wykonania czgSci wykonania robdt budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgltoszenia,
okreslonego szczegotowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcoéw
zamowien na roboty budowlane oraz ushugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio
takze z podwykonawcg, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym
podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy,
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10.

11.

nalezy przez to rozumie¢ réwniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robot budowlanych, ktorych szczegotowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
przed przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciagu 30 dni od
doreczenia zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgloszonemu podwykonawcy
(odpowiednio réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robot budowlanych przez podwykonawcg (odpowiednio
dalszego podwykonawce).

W celu zgloszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy
podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz projekt zmiany
umowy podwykonawczej (wczesniej zgltoszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wniost on
sprzeciwu), ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w
szczegblnosci:  wysokos¢  wynagrodzenia podwykonawcy  (odpowiednio  dalszego
podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotagczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie Kkar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej
korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentow, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia
kompletu dokumentéw Zamawiajagcemu). Zastrzezenia Skutkuja jednocze$nie brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) z tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robot budowlanych. Niezgloszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 1 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegdlnosci w

sytuacji, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w
przedtozonej umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

€) umowa z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z podwykonawca
(dalszym podwykonawcag) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zgloszenia sprzeciwu do
umowy podwykonawczej w zakresie robdt budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12
powyzej). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajacego za
wynagrodzenie podwykonawcy robdt budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawceg) robot
budowlanych. Niezgloszenie sprzeciwu, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 1 7 powyzej, w
terminie tam okre$lonym, uwaza si¢ za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robot
budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac
(zarowno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy
Zamawiajacy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w
ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyl wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca)
zostanie na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktorym bedzie realizowana umowa zawarta
pomigdzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wlasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy (w czgéci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia
mu kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy,

bez korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w

tiret pierwszym powyze;j.
Uprawnienie do odstapienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy
moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu
jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego
podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zglosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13
powyzej, nie poézniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000,- z} netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, W terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od
zaistnienia podstaw do odstapienia od umowy wskazanych powyze;j.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od WykonawcCy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w §
3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz
wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawcdéw, pomimo niewskazania w postepowaniu 0
udzielenie zamoéwienia publicznego zadnej czg$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
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warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiang w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji.

28. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktoérych
mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobow, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg wykonania czgsci umowy podwykonawcom,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci
wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponosza wobec podwykonawcow solidarng
odpowiedzialno§¢ za zaptate tych wynagrodzen — do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy
zaplacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcoéw
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z
wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny probki materiatow (jesli sa konieczne)
i odnos$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych
materialow dla realizacji robot objetych niniejszg umow3:

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i1 robot okreslonymi w STWiORB oraz rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 22016 r., poz. 124 z
poézn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone uzycie w

realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
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1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu
umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci robdt objetych przedmiarem robot.
Wynikajace zmiany musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane
oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku robot drogowych,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej (W przypadku
jej obowigzywania), zmniejszenia badz zwickszenia ilo§ci robdt ujetych w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Inspektora Nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany technologii

oraz materiatow wykonania elementow robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis

proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora

Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wyceng

zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowily protokoty

koniecznosci.

Zalaczniki do protokotow konieczno$ci beda stanowily kopie odpowiednich rysunkow
przedstawiajace wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone
przez, kierownika robot drogowych oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich
rysunkow jak rowniez koszty z tym zwiazane leza po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawg do zmiany — na
whniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy
oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdéwieniem lecz niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w
ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem
art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych Iub podobnych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkdéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza
si¢ skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego
terminu bedzie wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robo6t dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. I umowy.
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2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w
kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow
cenotworczych nie wyzszych niz warto$ci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla
kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktoérych nie
okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okres$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach robot
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy.
Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku
jego obowigzywania), beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu
postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w
ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowiazki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych
uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w
przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby
sprawujace nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (W przypadku
jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci
niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym uzyskaniu
od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1
- 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego
zakresu robot i STWiORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych z projektu
zamiennego bez zgody Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek
czesci robot z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia
ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene
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tych robot zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i
wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

11.Podstawe¢ do wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowil protokot
konieczno$ci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego
paragrafu.

12.Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadaé¢ rozwinigcia kosztorysow
ofertowych na kosztorysy szczegdélowe w celu udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ kosztorys szczegdlowy najpozniej w ciagu 7 dni od dnia
wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegolnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé si¢ beda w
okresach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czeSciowe wykonanych robot,
b) roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbior koncowy.

3. Odbior czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czgséci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku
Jjego obowigzywania) i zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Robot na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu
wykonanych rob6t, w terminie 7dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

6. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich
wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do
zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonaweca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie wykonanych robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgloszeniem do Zamawiajacego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 (dwoch) dni od daty
zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

10.Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
(dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezb¢dne dla zbadania robdt, a nastepnie przywrocié stan
poprzedni.
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12.Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze
cze$ciowym wykonanych robdt 1 odbiorze roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli
podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13.Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

14.0dbior koncowy robot nastgpuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia 0 zakonczeniu robot
budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15.0Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki Iub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

- oswiadczenia Kierownika budowy lub Kierownika robot drogowych (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane),

- W razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (W przypadku
jego obowigzywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkdéw wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), z
naniesionymi zmianami oraz uzupelniajacym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o
ktorym mowa wyzej powinno byé potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego
uczestnictwa w procesie budowlany) i Inspektora Nadzoru.

16.Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciagu 30
dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
zakonczeniu robot budowlanych i zlozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem
stwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ powstala w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze
wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty
powstale w wyniku inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie
Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wlacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umMowy, na warto$¢ nie
nizsza niz 1 000 000,00 PLN.
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W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow (np.:
Konsorcjum firm, spoétka cywilna) polisg, o ktorej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposrod WykonawcoOw majacych realizowa¢ wspolnie umowe na warto§¢ wskazana
powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich Wykonawcow
realizujagcych umowe wspolnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polis¢ ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:

(o]

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementow
nosnych, polegajace na catkowitym lub czgsciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za

zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moga zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktoérych wartosc¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwotg nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego

Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wlgczajac w to koszty rozbiorki, a takze koszty
usunigcia szkod powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usunigcia gruzu i honoraria
konsultantow. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Inwestycyjnych.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia,
o ktéorych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w

ust. 6 powyzej. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢

oraz koszty za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z
ruchem pojazdoéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie

przedstawi¢ dowodow zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej,
optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie
wazno$ci polis), to Zamawiajacy moze wstrzyma¢é wykonywanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot poniesie wylacznie Wykonawca.
Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg lub ja przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

§ 16 Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz r¢kojmi za wady
fizyczne i prawne na roboty objete niniejsza umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakoSci wynosi ...... lat.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesigey (3 lata), zas
okres rekojmi za wady wydtuza si¢ na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2
powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany
w przepisach powszechnie obowiazujacego prawa (min. 5 lat).
Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastgpnego po
potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zglosit wade przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Strony wyrazaja zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly:

1) w przypadku r¢kojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust.
13 ponize;j.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady,
zwanego dalej przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesiac przed uptywem gwarancji jako$ci
i rgkojmi za wady, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rgkojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne, CO
najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie
w ramach gwarancji lub rgkojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w
Protokotach z przegladow. Termin usuni¢cia wad powinien uwzglednia¢ techniczne
uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowiazku przez Wykonawcg, jak rowniez fakt czy
skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne jest zlozenie przez
Zamawiajacego pisemneg0 zawiadomienia — reklamacji najpdozniej w ciagu 30 dni od wykrycia
wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci maja
zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr 2 do
umowy..

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wymagania og6lne), a ujawnione wady
Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z
przegladow gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi
w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem
uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne
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14.

15.

16.

17.

18.

wylgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty be¢dacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia
usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji jakosci lub
r¢kojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej
naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych si¢ do

usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy
oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument

gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w

niniejszej umowie (w tym w jej zatacznikach). Przede wszystkim za§ postanowienia dokumentu

gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzeczno$ci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez

Wykonawce/Producenta, maja postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu

gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rOwniez zawarcie w

niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych si¢ wprost w niniejszej

umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejsza umowa, a ktoére beda niekorzystne dla

Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie tj. ...... PLN
(stownie: eceeerennen. PLN.) w formie .........

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych, o
ile nie stwierdzono wad, aw przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Pozostata czgs¢ ww. zabezpieczenia w wysoko$ci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego Wysokosci.
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6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedluzajgcego termin zakonczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez Wykonawce
rob6t budowlanych w terminie okre§lonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed
uplywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznos$ci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezb¢dny do zakonczenia robot budowlanych i
dokonania odbioru koncowego robot inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty calej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieni¢zna,
zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robot budowlanych i
dokonania odbioru konicowego robot inwestycyjnych.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu umowy, ma
obowigzek przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢é Zamawiajagcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywiazanie si¢
przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.
1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej r¢kojmi bgdzie zobowigzany najpdzniej na
14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktéorym
mowa w ust. 3 powyzej przedhuzy¢ okres wazno$ci tego zabezpieczenia lub przedtozyc
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich
wad. Niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do
uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne
Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze
z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac
za kazdy dzien zwloki od umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8
umowy,

3) kar¢ umowna za zwloke w usunig¢ciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych Iub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

4) kar¢ umowng w razie zwloki przez Wykonawce w realizacji roboét w stosunku do
harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust.1 umowy za kazdy miesigc zwloki,
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5) kare umowna w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy robdt budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktorych Zamawiajacy wniost sprzeciw, zgodnie z §
10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

6) kar¢ umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7) kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany na
zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wymagalnych naleznos$ci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi
ujete umowa o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku niewywigzania si¢ z obowiazku, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kar¢ umowna w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiazku okreslonego w §
7 ust. 3 umowy,

12)kar¢ umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiagzku okreslonego w §
7 ust. 4 umowy,

13)kare umowna w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkow
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytulu odstapienia od umowy nie jest nalezna
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art.456 ust. 1
ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

Laczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod
(strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zadac, na
zasadach ogolnych, odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potragcenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w
§18 umowy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy
7 zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okoliczno$ci wskazanych
W niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych
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zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogdlny
charakter umowy.
Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo§¢ zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcey w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak
réwniez w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zataczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z
art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.
W przypadku zmiany, przez organ zalozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢
przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje
zadania w poszczegolnych latach jego wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Whiosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé postanowienia
umowy dajace podstawe do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy (np. w
sytuacji zaistnienia robdt zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust.
2 Pzp, Strony uznaja za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie
Protokotu Koniecznosci na przedmiotowg okolicznose.

§ 20 Zglaszanie zmian realizacji robot
Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robét Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajacemu
przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania.
Woprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnosé¢ pozyskanych informacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu whasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systemow i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta,

C) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawno$¢ lub bezpieczenstwo
danych.

§ 22 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy
informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest
Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300,
REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskac¢ kontaktujac
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si¢ z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

€) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezb¢dne do realizacji okreslonego

celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

- imi¢, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego
rejestru (CEIDG, KRS),

- imi¢, nazwisko, stanowisko stluzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikéw oraz os6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,
- imi¢, nazwisko, stanowisko stluzbowe, informacje dot. doswiadczenia 1 kwalifikacji,
Uprawnien osob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcg,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania

Administrator danych wykorzystuje w nastepujacych celach:
- w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na
zadanie Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéow prawnych, w
szczegblnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiggowych oraz dochodzenia
naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wladzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt
telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwiazku z zawarciem
lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy beda przechowywane przez

f)

okres 5 lat od zakonficzenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze
by¢ wydtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac
tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej Administratorowi danych — dane beda przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacj¢ tego zadania lub do zgloszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych
obowigzkéw prawnych przetwarzane sa przez czas wykonywania przez Administratora danych
obowigzkoéw wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym przepisy prawa
nakazujg przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym
okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe moga zosta¢ ujawnione m.in.
podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ platnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢
kurierska lub pocztows, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych,
podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowa, innym
podmiotom, ktérym dane zostaly lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom,
ktorym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Dane moga by¢ tez ujawniane naszym partnerom i podwykonawcom, jesli
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9)

h)

)

K)

bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawartej umowy Dane mogg by¢ takze
ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej 1 BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu
Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku
niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie
przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w szczegolnosci nie
poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe sa przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art.
15 ust. 1-3 RODO, wymagaloby niewspdimiernie duzego wysitku, Administrator moze zadaé
od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 15
ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia), prawo do sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikéw), - prawo zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej Iub
panstwa cztonkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO. Administrator
danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykaza¢, ze w
stosunku do danych istniejg dla Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy,
ktore sg nadrzedne wobec interesow, praw 1 wolnosci osoby, ktorej dane dotycza lub dane beda
niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia Iub obrony roszczen.

Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca

ktorej bedzie realizowat niniejsza Umowe, ktorej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez
Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym

Administratora danych z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde Zzadanie Administratora danych jest

zobowigzany udostepni¢ dokumentacj¢ lub przedtozy¢ stosowne oswiadczenie (w zalezno$ci od

zadania Administratora danych) potwierdzajace dopelnienie obowigzku informacyjnego,

okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych,
do ktorych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwiazku z realizacjg Umowy, zarowno w trakcie
jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapil
do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z
tytulu wykonania cze$ci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejsza umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
takiej jego czegsci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacjg robot oraz pozostatych zobowigzan
umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) dysponent srodkow finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim
wypadku maja zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje
wylacznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej
inwentaryzacji, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie uprawniony do zglaszania roszczen z
tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypelniania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy
zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢
krotszy niz 7 dni;

11) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
istotne);

w terminie 60 dni od powzi¢cia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do

odstapienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-11) powyze;j.

2. W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania jej realizacji przez Wykonawce obydwie

Strony umowy obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie obj¢tych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robot oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia
dokonania odbioru robot powota komisje w sktad ktorej wejda przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania
komisji, 0 ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot wtoku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisuja wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W
protokole zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji,
ujawnionych wadach robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu
odbioru robdt i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od zgloszenia przez
wykonawcg gotowosci do odbioru, nie p6zniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru
robot, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z
gwarancji jakosci jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy
na pis$mie co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstapienia oraz
bezskutecznego uptywu tego terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy.

§ 24 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstalego w zwigzku z niniejszg umowa Strony dazy¢ beda do
ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia
watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob
ostateczny 1 niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostac
rozstrzygnigty przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sgdem wlasciwym do rozpoznawania
sporow wynikajacych z niniejszej umowy beda Sady powszechne wlasciwe dla Zamawiajacego.
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4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwiazku z COVID-19), wprowadza
sie nastepujace zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miar¢ mozliwos$ci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektroniczne;,
przesytajac dokumenty na nastgpujacy adres e-mail: ......................... (za niezwtocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strong). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze
dokumenty elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe umocowana do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajagcemu
oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwcze$niejszym terminie. Powyzsze moze
rowniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy. Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny
by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z
realizacjg umowy odbywaty sie, w miar¢ mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomoca
telekonferencji lub wideokonferencji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢
0s0b, ktore moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania
okreslonych srodkow bezpieczenstwa (np. zachowania odleglosci, wyposazenia w maseczki lub
rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od osob
przebywajacych na spotkaniu ztozenia o§wiadczenia, z ktorego przede wszystkim wynikaé
bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie
ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowa kwarantanng lub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;

d) Zamawiajacy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla
Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy
Zatacznik nr 2 — karta gwarancyjna
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Zatacznik nr 2 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI

Karta gwarancji jakosci wykonanych roboét sporzadzona w dniu.......................

1. Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-
231 Opole, REGON 000126528

F VAT A 0] 4 1Yo SR ,

3. Umowa nr

4. Umowa/y na roboty budowlane/dodatkowal/e:

4.1. itd.

5. Przedmiot umowy:

»Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 409” w m. Gogolin”

6. Przedmiot gwarancji: lacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materiaty wykonane w ramach wymienionych umow.
7. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwaranciji:
a. laczna dtugos¢ przebudowanej drogi —
b. oznakowanie pionowe i poziome
Co e
ponadto gwarancja objete sa wszystkie roboty towarzyszace.

8. Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIAC vvevvveveeieereeerieenns 1(0] QTR

9. Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty
wynosi ..... lat (ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, nalezy przez to rozumiec
rowniez rekojmi¢ za wady)

10. Warunki gwarancji jakosci:

10.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal

wykonany

zgodnie z umowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

10.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniegjszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych Robot.

10.3 Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ................... , od dnia
nastepnego

liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych.

10.4 Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci
odbioru koncowego robot oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgloszonych przez
Zamawiajacego nie pozniej niz w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w
formie elektronicznej.

10.5 Ustala si¢ terminy usuni¢cia wad:

a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
(w tym stwarza zagrozZenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwlocznie, lecz nie pézniej niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia,
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b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usuniecia wad dla robot, ktérych realizacja uzalezniona
jest od warunkéw atmosferycznych.

C. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin
ich usunigcia przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze
uwarunkowania techniczno —organizacyjne oraz technologi¢ usuwania wady/wad.

10.6 Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10.7 Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast
rzeczy wadliwej

rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji

biegnie na

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli

Wykonawca

wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;.
10.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktoérego wskutek

wady

przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy nie moglt z niego korzystac.

10.9 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
10.10sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
10.11normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.
10.12W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej,

protokotu odbioru koncowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

10.13Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
przy

usuwaniu wad.

10.14 Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunigcie
wad

nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami

zwigzanymi

Z zastepczym usuni¢ciem wad Zamawiajacy obciazy Wykonawce.

11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady robot budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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