Zalacznik 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ........ccceeeveeeeen. w Trzebownisko pomigdzy:

Gming Trzebownisko z siedziba: 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157, NIP 5170037677,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojta Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnika Gminy
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(NAZWE WYKONAWECY) ....eeeeeeiiiiiee ettt ettt ettt sttt e e skt e e e+ 4k b et e e s bttt e e e s aanb et e e s aabbe e e e e e nnnbneeeeas
481 (=0 124 | o X- U
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie ............ccccvvvveeeeeen.n. Wydziat ...
pod numerem ..........ccceeeuu. yNIP: zwang dalej ,Wykonawcg”, ktérg reprezentuja:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.2023.1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku bytej ,,Rzadcowki” w zespole
folwarcznym w m. taka wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej
bramie wjazdowej do Zespotu patacowo-folwarcznego w tace.

W ramach zamdéwienia wyodrebnia sie zadania:

¢ Rozbudowa budynku bytej "Rzadcéwki" w zespole folwarcznym w Lace. Zadanie
DOFINANSOWANE Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

o Roboty konserwatorskie w budynku bytej ,,Rzadcéwki” w zespole folwarcznym w
tace. Zadanie DOFINANSOWANE Z RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY

ZABYTKOW
e Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie
wjazdowej do zespotu patacowo - folwarcznego w tace. Zadanie

DOFINANSOWANE Z RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW

Wykonawca na kazde zadanie przedstawi oddzielny kosztorys ofertowy — zgodnie z

podzialem przyjetym w przedmiarach

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.
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2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w §14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
okredlenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych beda
stosowacé metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001r.;
Kosztorysy nalezy podzieli¢ zgodnie z przedmiarami zatlgczonymi do zamoéwienia.

b) harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawieraé
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementow.
Harmonogram- zatgcznik nr 1 do umowy

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gorng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.
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Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowiacych gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcoéw wykonujacych dang czesé zamowienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdélnych etapow robét.

2) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegodlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa, a ziozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przediozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

3) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakohczenia etapu robdét,
Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

6) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w
terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedituzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdw robot i
do zwrotu poniesionych kosztow.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,
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b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jako$ci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowa, w tym z przedmiarem robét
oraz terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie mogq
wynikngc¢ z jego charakterystyki,

c) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

=31 0 zt
stownie:

0] T 1 o T zi
stownie:
w tym:
Rozbudowa budynku bytej "Rzadcéwki" w zespole folwarcznym w tace.
DU O et zi

Roboty konserwatorskie w budynku bytej ,,Rzadcowki” w zespole folwarcznym w Lace.
0] 11 1 PP zt

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej do
zespotu patacowo - folwarcznego w Lace.
0] 11 1 PP zt
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokoSci 23%, wszelkich robdt przygotowawczych, roboty porzadkowe,
zorganizowania, zagospodarowania i pOzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, robdt rozbiérkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatbw pochodzgcych z  rozbidrki,
doprowadzenia terenu do porzgdku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej,
obstugi geodezyjnej w trakcie robo6t iwykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentaciji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamowien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian, Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce
wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umoéw
cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych w
ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie
o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg.
Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg
stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do osoéb, z ktérymi Wykonawce
taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, moze zosta¢ zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
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1) Wynagrodzenie moze by¢ zwaloryzowane, na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie
w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (w poréwnaniu do poprzedniego
okresu) i bedzie liczony na podstawie nizej podanego wzoru:

Wwny = [(W1/100 X W2/100 x ... X W(r-1)/100 X Wn/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Wwn— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W1 — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

W2 — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
poréwnaniu do poprzedniego okresu),

Whn—kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartosc¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujacym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy (liczac od dnia zawarcia umowy). Zmiana wynagrodzenie
moze dotyczy¢ tylko robot niewykonanych.

3) Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskazaé czesci umowy, za ktére zgda zmiany
wynagrodzenia; do pisma, Wykonawca zatgczy oswiadczenie w zakresie wykonywania
danej czesci umowy osobiscie bgdz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z
podaniem danych tego podwykonawcy/tych podwykonawcéw — jesli okres obowigzywania
umowy zawartej z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 3 — miesiecznych;

5) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze/rachunku czesciowej/czesciowym, oddzielng pozycjg w ramach danej
faktury/rachunku.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

e przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,

e okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy, powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dnia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy?!. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie
podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40
dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

8) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieh otwarcia ofert, nie
dzien zawarcia umowy

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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§ 3 Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie
czesciej niz w_okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
»17, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

3)podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogébw Naktaddéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 4 Rozliczenie

1. Rozliczanie rob6t moze odbywaé sie fakturami czesciowymi i fakturg kohcowg zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi by¢ dostosowany do wymagan Programu - Rzadowy Fundusz Polski Lad —
Program Inwestycji Strategicznych i Rzagdowego Programu odbudowy Zabytkéw z ktérego
jest finansowana inwestycja.

Dofinansowane wynagrodzenie Wykonawcy bedzie dostosowane do warunkéw wyptat z
Programoéw i wyptacane zgodnie z harmonogramem. Zamawiajgcy wktad wilasny wyplaci na
poczagtku inwestycji po wykonaniu i odebraniu czesci robot.
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2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w §1 ust. 7b) niniejszej umowy. Do
kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé (jako zatgcznik)
dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogdélna wartos$¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegoéinym podmiotom musi by¢
réowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ziozony w oryginale i podpisany przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych,
ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu
oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy
tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktbrym mowa powyzej,
dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia
o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy =zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy

potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z data
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek bankowy
WWYKONAWCY .ottt et et et e et et et e e e et e e e e n e aneanas
Fakturowanie bedzie sie odbywac¢ oddzielnie dla kazdego zadania.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowa faktura dla
poszczegolnego zadania bedzie ptatna w terminie 35 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpézniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wiasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do wtasciwego Urzedu
Skarbowego i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane
z faktur Wykonawcy.
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§ 5 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
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solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 6 Termin

1. Termin wykonania zamdéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 13 miesiecy od podpisania umowy w tym

etap: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej
do zespotu patacowo - folwarcznego w tgce. -do 3 miesiecy od podpisania umowy

§ 7 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy

2) przekazanie dokumentacji wykonawczej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odebranie wykonanych rob6t po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) prowadzenie dokumentacji budowy

5) prowadzenie dziennika budowy z wyodrebnieniem prac na poszczegdlnych zadaniach.

6) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, sztukg budowlana,

8) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

9) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

10) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu robé6t po wykonanych robotach,

11) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

12) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowg, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow: okreslonych w § 4 ust. 4.

13) przedkitadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

14) podpisania stosownych umow z dostawcami medidw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw medidow, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

15) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zaméwienie na terenie robot.
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16) Zapewnienia oséb do kierowania robotami spetniajgcych warunki ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

17) Przekazanie Wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw informaciji przed rozpoczeciem prac
rob6t budowlanych informacji o terminie rozpoczecia robot oraz dane oséb kierujgcych
robotami wraz z informacjg o doswiadczeniu.

18) Wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci umozliwiajgcych uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzytkowanie
budynku zgodnie z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem dziatki - do wykonawcy
bedzie wykonanie wszystkich niezbednych prob, protokotéw, badan oraz innych wszystkich
niezbednych dokumentéw pozwalajgcych uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie (koszty
pokryje wykonawca). Wykonawca przekaze zamawiajgcemu komplety wniosek o pozwolenie
na uzytkowanie wraz z zatgcznikami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatdw. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznos$ciach,
ktére mogg mie¢ wptyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowaé
Zamawiajgcego o0 niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich poleceh inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robot.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.

12. Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty okres realizacji
zamoéwienia.

13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

14. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych.

15. Wykonawca przygotuje kompetentny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie oraz bedzie
uczestniczyt w kontrolach odbiorowych.

16. Wszelkie materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do powtérnego uzycia, Wykonawca robét
budowlanych ma obowigzek wywiezé i zutylizowaé witasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wiasnoscia Zamawiajgcego sg materiaty z rozbiérki nadajgce sie do powtérnego uzycia, nie
przewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania Ww. materiaty, majg by¢
przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

17. Wykonawca ma zatwierdza¢ materiaty do wbudowania u Inspektora nadzoru.
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§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy

Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem osdb posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

1. Kierownikiem DBUdOWY JESL: ..o , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.
I T o] = Y 1= o

kierownik w branzy sanitarnej. ...... N T o] = Y g1 1= o PRSP
kierownik w branzy elektrycznej: .... Nr uprawnien: .........ccccceeeieiieieeiiieeeeeeeeeeee

2. lIstnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

§ 9 Inspektor nadzoru

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petnié¢ bedzie: ...l

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
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Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na
podstawie odbioréow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osaéb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych  pomiedzy  Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robot wraz z czeécig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
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z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wpykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 10 000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadahn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowsa.

21. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§ 11 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robot.

§ 12 Odbiér przedmiotu umowy

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$swiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcoéw lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
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8. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robét do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnos$ci Odbioru kohcowego.

10.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadaC rozebrania elementow obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie
wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokoélarnie.

11.Komisja sporzadza Protokot Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru kohncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§ 13 Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzadzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: ..............
i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzgadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w cigagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jako$ci.

10. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

11. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

12. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbioér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

14. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do
catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

§ 14 Rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu
okresu gwarancji.

2. O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie wykonawce.

3. Wpykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezwiocznie usungé
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel
zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usunigecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§ 15 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) Wpykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze
przerwa jest uzasadniona technologicznie

6) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

7) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,
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e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

5. Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogolnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w §1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiaréw;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

c) Wpynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdbw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
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bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki
terminu o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt. b;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1,0% naleznego im wynagrodzenia netto za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

g) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutlu zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty
niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

h) zadopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwaranc;ji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktdrych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zapfaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia
noty obcigzeniowe;j.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

9. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o kiorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniést  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie
................................. w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci:

£ 01117 1= S

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po upltywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét
ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ warto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 18 Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opo6znien
wynikajgcych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét
b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;
c) wystgpienia okolicznoéci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robo6t dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
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e) wystagpienia btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;
f) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic tylko w sytuaciji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5, 6 orazw § 3

§19
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczenh finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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wjazdowej do Zespotu patacowo-folwarcznego w Lace

Nr postepowania: BR.271.1.23.2024,
Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku bytej ,Rzadcowki” w zespole folwarcznym w m. t.aka wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej bramie

Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku byle;j ,,Rzadcéwki” w zespole folwarcznym w m. Laka wraz z pracami konserwatorskimi i
restauratorskimi przy zabytkowej bramie wjazdowej do Zespotu patacowo-folwarcznego w tace.

Wartosé do 3 miesiecy od pierwsza do 13 miesiecy
Ip. zadanie: netto wkiad wiasny |  wkiad wiasny podpisania transza od podpisania
umowy dofinansowania umowy
brama- Wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich min. 2% z
1 przy danego 100%
) zabytkowej bramie wjazdowej do zadania- - dofinansowania
Zespotu patacowo-folwarcznego w wkiad wiasny
Lace
cz. istniejaca budynku- Roboty min. 2% z 0
{ do 50%
konserwatorskie w danego ' .
2. - P h dofinansowana z | pozostata cze$é
budynku bytej rzadcowki w Zespole zadania- - danei czesc
anej czeSci
folwarcznym w Lace wkiad wiasny
cz. dobudowana budynku-
H 0,
Rozbudoyva t?,l’denku bylej min 10,11% z danego zadania- ' do 50% .
3. »Rzadcowki” w zespole dofinansowana z | pozostata cze$é

folwarcznym
wtace

wkiad wtasny

danej czesci
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Nr postepowania: BR.271.1.23.2024,
Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku bytej ,Rzadcowki” w zespole folwarcznym w m. Laka wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej bramie
wjazdowej do Zespotu patacowo-folwarcznego w Lace

Zamowienie dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw
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