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UmowaNr............... /2025

zawarta w dniu ......... 2025 roku w Dartowie pomiedzy Miastem Dartowo,
Z siedzibg Urzedu Miejskiego w Dartowie przy pl. Tadeusza Kosciuszki 9, reprezentowanym
przez:

Burmistrza Miasta Dartowo - Arkadiusza Klimowicza

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, z jednej strony a

zsiedzibgw ... S PIZY e sNIP: ;
REGON: ................. zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca, wytonionym w
wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu unijnego
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/.

Nrsprawy ...................

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn:
,Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na
potrzeby obstugi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu” zgodnie z dokumentacjg
projektowg na ktoérg skfadajg sie nastepujgce opracowania oraz Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia:
1. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt zagospodarowania terenu
2. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt budowlany - Hydrotechnika Remont nabrzeza Potudniowego, Gdynskiego,
Szczecihskiego
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3. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt budowlany - Hydrotechnika nabrzeza nowoprojektowane
4. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Gdynskiego
5. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Potudniowego
6. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Szczecinskiego
7. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Nabrzeza nowoprojektowane
8. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza sanitarna — projekt budowlany - instalacje i sieci wodociggowej, kanalizacji
deszczowej
9. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo
Branza elektryczna — projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne
10.Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza drogowa — projekt budowlany
11.Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza drogowa — projekt wykonawczy
12.Dokumentacja geotechniczna — 2009 r.
13.Opinia geotechniczna — 2024 r.
14.Inwentaryzacja nabrzeza Szczecinskiego — wrzesien 2024 r.
15.Koncepcja remontu nabrzeza Szczecinskiego — listopad 2024 r.
2. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziataC przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z Szczegotowg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych poszczegdélnych branz:
1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — HYDROTECHNIKA
Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.
2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — HYDROTECHNIKA
— Nabrzeza nowoprojektowane.
3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Branza Sanitarna -
Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
4 .Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Branza Sanitarna -
Sie¢ wodociggowa.
5.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Branza elektryczna.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Branza drogowa
cz. | - Nabrzeza remontowane.

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Branza drogowa
cz. Il - Nabrzeza nowobudowane.
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4. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujgce dokumenty:

- oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia;

- dokumentacja projektowa;

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,;

b) Specyfikacia Warunkéw Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do
Specyfikacja Warunkow Zaméwienia;

c) opracowania stanowigce dokumentacje projektowg wymienione w § 1 ust. 1.”;

d) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
wymienione w § 1 ust. 3

e) Oferta Wykonawcy.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamdwienia wynosi 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Protokélarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie max. 3 dni
roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Z czynnosci przekazania placu budowy sporzgdzany jest protokdt przekazania placu
budowy.
§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu UMOWY WYNOSI ...........ccceuennnn. Szczegoty zastosowanej stawki podatku vat
zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamdwienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.
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4. Wypfata wynagrodzenia odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy pfatne jest nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu, po zrealizowaniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakresu
robot.

Ptatnosci realizowane bedg w terminie 14 dni, kazdorazowo termin ptatnosci liczony bedzie
od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do UM Dartowo - biuro podawcze UM
Dartowo lub odebrania faktury elektronicznej przestanej na adres: faktury@darlowo.pl lub
odebrania faktury przestanej przez e-PUAP: /Jum_darlowo/skrytka

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji ptatnosci prowadzony jest
wbanku ... N KONTA .o

8. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej, trzeciej (i kolejnych) czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z harmonogramem jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia
Podwykonawcow).

Wykonawca sktada oswiadczenie wg zatgcznika nr 2 do umowy podpisane przez
Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawcow wraz z dowodem zaptaty i kopig faktury VAT lub rachunkéw wystawionych.
Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia wymienionego w zdaniu
poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest
wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcéw na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktorej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac
zgodnie z przekazanym w dniu podpisania umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktéry podlega akceptacji Zamawiajgcego i staje sie integralng czescig umowy.
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2. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie elementow wskazanych przez Zamawiajgcego
do wyceny (tabela elementéw rozliczeniowych) bedacych podstawg do potwierdzenia
realizacji prac zgodnie z zawartg umowa.

3. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie miesiecznym. Wykonanie catkowitego zakresu
robot jest warunkiem dokonania ptatnosci za wykonane prace przez Zamawiajgcego.

4. Harmonogram sporzadzany jest przez Wykonawce w porzgdku chronologicznym
uwzgledniajgcym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajéw robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych, stosowania materiatbw zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie
miesiecznym.

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersiji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyréznienie poszczegolnych etapow
postepu w realizacji robot za ktorych Wykonawca zobowigzany bedzie do wyptaty
wynagrodzenia.

6. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mieé
wptyw na terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

7. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu nha wymagania realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowego.

10. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

11. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robaot, terminu zakonczenia robot,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, a zlozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

14. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

15. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie poézniej niz
w terminie 4 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

16. Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
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w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

17. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t oraz odpowiednio etapow robdot i do zwrotu
poniesionych kosztow.

18. Zamawiajgcy moze wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okoliczno$ci, Zamawiajacy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

19. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 19, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonhczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

21. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robo6t budowlanych.

22. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pracownikom
Zamawiajgcego wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek
materiatowy musi zostac ztozony najpdzniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

23. Zamawiajgcy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
7
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§5

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy zgodnie z § 2 pkt 2 i 3;
2) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu;
3) wyznaczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
4) odebranie prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci
ich wykonania;
5) wyptata wynagrodzenia.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Kierownik
Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, w Urzedzie Miejskim w Dartowie wraz
z pracownikami tego referatu jak réwniez inne osoby wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecenh o poddaniu testom i badaniom jakosci, wagi

i ilosci uzytych materiatéw.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 113 umowy;

2) wskazanie kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie rob6t na okres ich

wykonywania oraz taki okres po ich zakohczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za konieczny dla

wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy. Zakres obowigzkéw kierownika

szczegotowo w tym zakresie regulujg przepisy ustawy Prawo Budowlane;

3) opracowanie tymczasowej organizacji ruch i jej zatwierdzenie;

4) wskazanie osoby reprezentujgcej Wykonawce podczas trwania rob6t budowlanych;

5) zorganizowanie placu budowy, zgodnie z przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

6) biezgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktdre mogg

wptyngé na jakosc¢ robdt, termin wykonania oraz zmiane wynagrodzenia;

7) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym

dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg lub przewiduje sie

wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy;

8) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej

Z przepisami ustawy Prawo Budowlane;

9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, planu zapewnienia jakosci;

10) realizacja robot zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego

harmonogramem rzeczowo-finansowym;

11) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z dokumentacjg projektowg w tym STWIORB;
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12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilos¢ wykonanego zakresu,
inne);

13) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenie ich do odbioru;

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé¢ na
jako$¢ robdt lub termin zakonhczenia;

15) informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie;

16) uczestnictwo w naradach ;

17) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji rob6t w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;

18) zapewnienie na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacj;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) zapewnienie wszystkim pracownikom wykonawcy przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa pracy;

21) wspotpraca z inwestorem w zakresie przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych na etapie prac ziemnych;

22) realizacja umowy zgodnie z zasadg DNSH

W zakresie ochrony srodowiska realizacja robdot budowlanych wymaga od Wykonawcy
prowadzenia prac zgodnie z zasadg DNSH. DNSH — zasada nieczynienia powaznej szkody
srodowisku (do no significant harm). Zasada Do No Significant Harm (DNSH) oznacza, ze
zadne dziatania finansowane ze srodkéw unijnych (projekt realizowany jest przy wsparciu
funduszy pomocowych UE) nie mogg pogarszac¢ stanu srodowiska naturalnego i przyczynia¢
sie do eskalacji kryzysu klimatycznego. Dla potwierdzenia spetnienia powyzszej zasady
Wykonawca zobowigzany bedzie na przyktad do:

» przestrzegania obowigzujgcych przepisow dot. ochrony s$rodowiska, w tym tych
wynikajgcych z decyzji srodowiskowej, na etapie budowy,

» przedstawienia kart, Swiadectw deklaracji potwierdzajgcych pochodzenie, jakosc,
bezpieczenstwo zastosowanych materiatow, urzadzen itp.

* prowadzenia segregacji odpaddw w trakcie budowy,

* uporzadkowania placu budowy po zakohczeniu robat,

* usuniecia powstatych w czasie wykonywania robot odpaddéw w sposob zgodny z zapisami
Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach

» prowadzenia dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
w trakcie budowy,

* prowadzenia prac w porze dziennej,
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* budowy, utrzymania i rozbiorki zaplecza budowy,
« zabezpieczenia i ochrony placu budowy
 zabezpieczenia mienia zgromadzonego na placu budowy

5. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe, /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzgdzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy
oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

6. Korespondencja miedzy Zamawiajgcym odbywata sie bedzie w formie e-mail lub pisemnej
ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2 — krotnym awizowaniem uznaje
sie za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Strony zobowigzujg sie do
niezwtocznego pisemnego poinformowania sie 0 zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany adres.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy zmienionej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.
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19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzKki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

§7

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2023, poz. 1465/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
- personel obstugi administracyjno — biurowej oraz pracownikéw fizycznych zatrudnionych
przy realizacji rob6t budowlano — montazowych

2. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktérych obecnosé moze SwiadczyC€ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.
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3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegolnoSci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§8

Inspektor Nadzoru

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy Zamawiajgcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy
ustanawia zespot inspektorow nadzoru oraz ich koordynatora.

2. Prawa i obowigzki inspektoréw okreslone zostaty w ustawie Prawo Budowlane oraz
niniejszej umowie.

§9
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robét budowlanych,

- odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktoéra ulega zakryciu.

14



Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji
instalacji wiatrowych na morzu. Zadanie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
w ramach komponentu B2.2.3. ,, Budowa infrastruktury terminalowej offshore”

a KRAJOWY Rzeczpospolita SFinan@xgane D(ZEZ
wms_— PLAN nie Europejska
=~ ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowos$ci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robo6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robot oraz prowadzenia przez Wykonawce robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowym realizacji robét budowlanych.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robét w terenie.

11. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
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Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach
I sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentacji, uwagi dotyczgce realizacji robot,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét z ich zbiorczym
zestawieniem, zawierajgcym m.in. powierzchnie warstw konstrukcyjnych, dtugosc¢ odcinka
poddanego remontowi

14. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych  przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
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wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzgdza protokdt odbioru korncowego robédt. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposodb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robaot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; ...l (stownie:
................................................ ), wformie ...l

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;
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b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe]
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w  wysokoS$Ci  ..........eieee.... (stownie:
................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, w  wysokoSCi  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktéorym uptywa okres
gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujacy ze wspolng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
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12. Jezeli okres na jakim ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrobwnany z okresem gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci
na okres ...... miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robét na warunkach okreslonych
w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru korncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§12
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robot
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
2) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki , liczac od dnia
ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy,

4)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzieAh zwioki, w stosunku do terminu okreslonego
z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

6) za stwierdzenie wykonywania rob6t budowlanych przez osobe nie pozostajgca

w stosunku pracy w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi w wysokosci 1000 zt za osobe.
Wysokos¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,

8) wystgpienie okolicznosci wskazanych w §13 ust. 4 pkt 2-6,

9)za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — 2000,00 z,

10) za nie przedtozenie za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 2000,00 zt, ,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z Zzgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rowniez jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,
2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét na
okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw powstatych z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni;
uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,
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6) nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w ofercie Wykonawcy.

5. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia
prac wykonanych na poczet kar umownych.

6. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego
I pozostajg w jego dyspozycji.

7. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzenh catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata sie
bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i odpowiednio
zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczajgce
oraz likwidacje placu budowy.

8. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze oswiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostac ztozone
drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach bedgcych
podstawg do odstgpienia od umowy.

W taki przypadku Zamawiajgcy odstepujgcy od umowy ma prawo zgdaé kara umownej 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy konieczno$¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokét inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty, urzadzenia i inne
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elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty stuzgce
odbiorowi jak w przypadku odbioru koncowego,

4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatéw, urzgdzen i innych
elementow za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszelkie
odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarancji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robot.

10. Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

§14
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac ponizsze
polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zatozonych w dokumentaciji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych przedmiotem umowy lub pominiecia
jakiej$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonych w aktualnym harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Zamawiajgcy
sporzgdzi protokot zawierajgcy opis roboét, przyczyne ich wystgpienia, ocene ich wptywu na
termin realizacji robét i na wysokos$¢ wynagrodzenia oraz sprawdzi wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce w oparciu o ceny w oparciu o naktady Robocizna, Materiat,
Sprzet z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od
Srednich  wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbudu, dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana
dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego, stanowi on
podstawe do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy lub/i terminu realizaciji
robot.

3. Za wykonanie robét nieobjetych dokumentacjg projektowg bez zachowania procedury
okreslonej w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
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§ 15
Zmiany umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1
pkt 1 Ustawy Prawo Zamowienh Publicznych w nizej wymienionych przypadkach:

1) Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robé6t o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowg, normami
lub innymi przepisami, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w takim przypadku Strony ustalg w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
koniecznos¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zakfadanych robdét w pierwotnie
zaktadanym terminie; w zakresie zwtoki spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zostac przedtuzona o takg ilos¢
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robét przedtuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie;
c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizaciji
dodatkowych robdt budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy;

d) wystgpienia utrudnien bedgcych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii lub innych choréb zakaznych. W takim przypadku
Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z informacja, jak
wskazane okolicznosci miaty i bedg mie¢ wptyw na termin realizacji zadania;

e) wystgpienia awarii na terenie placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania prac przez Wykonawce;
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f) braku mozliwo$ci wykonywania prac w zwigzku z wstrzymaniem prac przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami § 16 umowy;

h) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.);
i) konieczno$ci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych lub
witascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy;

]) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce;

k) wystgpienie wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot;

[) wstrzymania robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych zgodnie z §4 ust. 19;

) w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. 2;

m) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego.

n) w przypadku wydania polecenia zgodnie z § 14, w takim przypadku przy okresleniu zmiany
terminu pod uwage bierze sie okres czasu potrzebny do wykonania wprowadzonych zmian
biorgc pod uwage m.in. rodzaj wprowadzonych zmian i ich wplyw na dotychczasowy
harmonogram prac, ich ilos¢ oraz dostepnos$¢ materiatdw budowlanych na rynku.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji robo6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajagcych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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3) Strony przewidujg mozliwosé dokonania zmian wynagrodzenia w nastepujacych
sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz

wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany wymagan i potrzeb

Zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadkach okreslonych w pkt. 2;

C) zmiany przepisow dotyczgcych obowigzujgcych stawek podatku VAT,

d) w przypadku wydania polecenia zgodnie z §14;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami § 16 umowy;

f)  w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego;

g) w przypadkach wymienionych w § 16 umowy;

h)  w przypadkach wymienionych w § 17 umowy.

4) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 — ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

5) Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamdwienia w przypadku
wskazanym w §3 ust. 2.

2. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1 pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 1 pkt. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt. 3, zmian na
podstawie ust. 1 pkt . 4, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

3. Wniosek, o ktorym mowa w pkt. 2 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich dokumentéw
wymaganych umowag, propozycje rozliczenia przygotowang w oparciu o zasady okreslone
w § 4. We wniosku Wykonawca uzasadnia zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajgcy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robot, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarowno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji wniosku zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

e) zmiany numeru rachunku bankowego pod warunkiem pisemnej informacji Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajgcemu i podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy.

§ 16
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmiany stawki podatku vat,
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki ZUS i PPK jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy

1. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo Zamdwien Publicznych umowa moze zostac
zmieniona w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- jezeli zmiany te bedag miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
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2. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towaru i ustug
lub podatku akcyzowego. Pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawca sktada
w terminie 14 dni od dnia wejscie w zycie przepisdw w tym zakresie pod rygorem utraty tego
prawa.

3. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt od 2 — 4 Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmiang, w ktdorym z nalezytg starannoscig wskazuje wptyw zmian na
wykonania zamowienia oraz na wartos¢ przystugujgcego jeszcze do wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia wraz z podaniem podstawy prawnej zmiany. We wniosku Wykonawca
wskazuje obligatoryjnie nowg wysoko$¢ wynagrodzenia. Pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia Wykonawca sktada w terminie 14 dni od dnia wejScie w zycie przepisow
w tym zakresie pod rygorem utraty tego prawa.

4. Zmiana umowa w przypadkach okreslonych ust. 1 pkt. 1 —4 zostanie poprzedzona analizg
prawidtowosci zaproponowanych zmian przez Wykonawce przez Zamawiajgcego w ciggu
7 dni od dnia ztozenia wniosku.

5 . Zmiana umowy wymaga wprowadzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§17
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

1. Przepisy § 17 okreslajg poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia oraz okres$lajg poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych umowa moze zostac
zmieniona w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszych 6 miesigcach
obowigzywania Umowy oraz po dacie odbioru koncowego robo6t budowlanych.
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4, Kazda ze stron moze zwrdociC sie z pisemnym wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) cen produkcji budowlano-
montazowej o ponad 10% w poréwnaniu z ich wartoscig w dniu ztozenia oferty, wynikajace;j
z publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny ,Wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej".

5. Waloryzacja wynagrodzenia ma zastosowanie do Faktur VAT za wykonany zakres
robot.
6. Wynagrodzenie waloryzowane bedzie zgodnie ze ,WskazZnikami cen produkcji

budowlano-montazowej" publikowanymi przez Gtéowny Urzad Statystyczny (GUS),
dotyczgcymi miesiecy kalendarzowych od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia,
w ktorym zostata wystawiona faktura VAT za wykonany zakres robét. Wynagrodzenie za
wykonany zakres robot bedzie waloryzowane jednorazowo.

7. Whniosek o waloryzacje wynagrodzenia podlega ztozeniu w terminie do 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego roboét, wniosek ztozony po tym terminie nie podlega
rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawiera¢ wykaz faktur VAT, podlegajgcych waloryzaciji,
uzasadnienie spetnienia wszystkich przestanek umownych uprawniajgcych do waloryzacji
warto$¢ wskaznikow waloryzacji, dotyczgcych wynagrodzenia za wykonany zakres roboét
wynikajgcy z tych faktur oraz warto$¢ waloryzaciji obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 3 do umowy, ,wzory, okreslajgce sposob wyliczenia wartosci waloryzaciji
wynagrodzenia®. Wniosek o waloryzacje wynagrodzenia podlega pisemnej akceptaci
ZAMAWIAJACEGO. W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisujg aneks
do umowy.

W przypadku braku aktualnego wskaznika miesiecznego (GUS) - waloryzacja
wynagrodzenia dla koncowego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona na podstawie
ostatnio opublikowanego wskaznika miesiecznego (GUS).

8. Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek waloryzacji wynosi 10%
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

9. Zmiana wynagrodzenia moze nastepowa¢ w dowolnym okresie trwania umowy,
jednak nie wczesdniej niz przed uptywem 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
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2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

11. Waloryzacja bedzie ptatna na podstawie odrebnych faktur wystawianych przez
Wykonawce.

§ 18
Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze bycC realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwilocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajgcy.

§19
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / Dz. U. z 2024 r.,

poz. 1320/ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktére mogg powstaé na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
Stronami przez sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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§ 20
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zal. Nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwag: ,Modernizacja i rozbudowa obiektéw hydrotechnicznych
w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu”

na podstawie umowy nNr: ............coceeeenne. zdnia........ data odbioru koncowego..........

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
wartosc¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robét.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad Ilub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty odbioru
koncowego bezusterkowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane z usunieciem zwigkszonego uszkodzenia
obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie,
gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako
wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.
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9. Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie na
nowo dla tych robét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) migjscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
*niepotrzebne skresli¢

(rodzaj robot)

na zadaniu ,Modernizacja i rozbudowa obiektéw hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na
potrzeby obstugi i konserwac;ji instalacji wiatrowych na morzu”

realizowanym w ramach Umowy nr ............cccceeeeeeenennnennnn, Zdnia......cccooiii
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miasto Dartowo z

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite/czesciowe nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy,
okreslone w umowie............. zdnia...........
w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcg nie wystawitem faktury vat w zwigzku z
podpisang umowg o podwykonawstwo
*niepotrzebne skreslié¢
W KWOCIE: ..o, SIOWNIE i
za roboty wykonane w okresie od ............cccccceeeeeninne (o (o T
NETEO ...
podatek VAT ...
brutto ..o
zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ..o zdnia ......oooe
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i ze nie bede sktadat w przysztoSci roszczehh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajace z art. 647! § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrocona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)
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Zal. Nr 3 do umowy

Wzory, okreslajace sposéb wyliczenia wartosci waloryzacji wynagrodzenia

Waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej, publikowane przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepne w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod adresem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych
miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata
wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat byé dostepny, strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Wskaznik waloryzacji W, (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury VAT za
n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty
(miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury
(miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww(n)=a+(1—a) X (

WO x W, W, W3 Wi W

X X X oot v e e X X —)
100 100 100 100 100 100

gdzie:

Wu m" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca,;

.a" — staly wspotczynnik o wartosci =0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega

waloryzacji (element niewaloryzowany).

~Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

V27 Ws", ... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)

Whn.1 — wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkciji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww )" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla

miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

Wn

Wum =a+ (1 —a) X (Wy@m-1) X755
gdzie:
~Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
~Wwn-1)" —wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpito wystawienie
faktury
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SWp" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikdéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wy (ny nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.
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