Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.
Nazwa zadania:
»Budowa obwodnicy Kartuz - Etap 2””

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzgdza harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldwnych asortymentoéw robot oraz z podziatem na miesigce
1 kwartaly, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci srodkow finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg by¢ adekwatne do terminéw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej do dnia 20
sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania
(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedlozy szczegblowy harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny 1 klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegbdlnych asortymentdéw robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego i1 spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia robot dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystapienia okolicznosci majacych wptyw zmiang kolejnosci lub okresu
wykonywania poszczeg6lnych asortymentéw robot na okreslonych odcinkach.

3. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu

budowy.



Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wtasnym zakresie wszystkie
wymagane ustawa Prawo budowlane oraz warunkami zamoéwienia osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozyé
Zamawiajacemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i1 kierownikow
robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym o0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz czy specjalnosci/ specjalizacji wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych

funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

drogowa,

sanitarna,
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
srodowiskowa,
geodezyjna,
geotechniczna,

mostowa,
konstrukcyjno-budowlana,

inne wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacymi na realizacje zadania, w tym min.:

a) Kierownik budowy — 1 osoba,

b) Kierownik rob6t branzy drogowej — min. 1 osoba,

c) Kierownik robdt branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

d) Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,

e) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba,

f) Kierownik robdt branzy mostowej — 1 0soba,

g) Kierownik robot branzy konstrukcyjno-budowlanej — 1 osoba,
h) Specjalista ds. geotechnicznych — 1 osoba,

i) Geodeta— min. 2 osoby,

J)  Nadzor archeologiczny — 1 0soba,

k) Specjalista ds. srodowiskowych —min. 1 osoba,
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I) inne wg potrzeb.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,
adekwatnej ilosci zasobow kapitalowych (w tym m. in. sprzgtu, $rodkdéw transportu),
ludzkich, technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub
istniejgcego frontu robot.

Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajgce si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowac wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
w sprawie szczegdblowych wymagan dla magazynowania odpadéw oraz Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania

zagospodarowania odpaddéw powstalych przy realizacji zleconych robot.

Wilasnos$cig Zamawiajacego sa materialy z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i nie bedace
odpadami w mys$l obowigzujacych przepisow prawa. Ww. materialy maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich
(RDW) w Kartuzach, na odlegtos¢ do 30 km liczagc od terenu budowy. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania

zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji zleconych robot.

Kwalifikacji materialow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/InZzynier
Kontraktu w obecno$ci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki nadajacych sie
i nienadajacych si¢ do powtdrnego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokoét.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja byc¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie Kartuzy w imieniu Zamawiajacego

przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac
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sktadowy wskazany przez Gming, na odlegto$¢ do 30 km liczac od terenu budowy. Dhuzyce
z wycinki drzew nalezy przygotowaé do przekazania o maksymalnej dtugosci 1 m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z droga (np. wiaty, reklamy itp.), znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace
wilasnos$cig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wilascicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacja o ich usuni¢ciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynno$ci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wiascicielem
obiektu sposobu post¢powania ze zdemontowanym obiektem, tj. przekazanie wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
pojazdoéw na odcinkach stanowigcych wlaczenie realizowanej obwodnicy Kartuz (etap II) do
istniejacych drog wojewodzkich nr 211 i 224 i do drog z nig kolidujacych przez caty okres
realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu. Przyjete w projekcie rozwigzania powinny by¢ zoptymalizowane
uwzgledniajac  zardbwno  bezpieczefistwo  wszystkich  uczestnikow ruchu jak i1
zminimalizowanie zaktocen ruchu. Projekt TOR bedzie kazdorazowo podlegat zatwierdzeniu
przez organ zarzadzajacy ruchem - Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego
w miejscach istniejacej infrastruktury pieszej i utrzymania dostgpnos$ci do wszystkich
obiektow obslugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji
inwestycji. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia 1 utrzymania terenu budowy wraz z
odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcg dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdow 1 przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caly okres realizacji robdt budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania,
utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i1 urzadzen, a takze oznakowania
tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty. Teren budowy zostanie przez Wykonawce

odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
dojécia 1 dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczno$ci zamknigcia
poszczegbdlnych wjazdow 1 dojs¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow i przejazdow,
w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji
robot budowlanych. Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania
oraz rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania
tymczasowego na czas realizacji wszystkich robdt budowlanych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W miejscach wlaczenia projektowanej obwodnicy w istniejacy uklad drogowy drog
wojewodzkich nr 211 1 224 Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ruchu
dwukierunkowego lub w przypadku wprowadzenia ruchu wahadtowego wprowadzenia w
ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu recznego kierowania ruchem przez osoby
uprawnione. Reczne kierowanie ruchem powinno by¢ zapewnione bezwzglednie w dni
robocze (od poniedziatku do pigtku) min. w godzinach 6.00-18.00, a w pozostate dni do czasu
ustania kumulacji pojazdéw na Swietle czerwonym. Zamawiajacy dopuszcza warunkowo
zmiang¢ powyzszych godzin lub rezygnacje z rgcznego kierowania ruchem w przypadku, gdy
warunki ruchowe bgda umozliwiaty ptynny przeptyw potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak
kumulacji pojazdow na $wietle czerwonym przy ruchu wahadlowym z wprowadzona
sygnalizacja $wietlna.

W okresach wzmozonego natgzenia ruchu. tj. m. in. okresy okoloswiateczne, dhugie
weekendy, okresy wakacyjne, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego
wprowadzenia rgcznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego lub organ zarzadzajacy ruchem. Wszelkie koszty zwigzane z recznym
kierowaniem ruchem nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokladnie sie¢ droég w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow 1 ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych

z realizowang inwestycja, w tym m. in. kosztéw transportu uwzgledniajacych mozliwosci
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sieci drogowej] w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wylaczng odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania przez stuzby utrzymania zimowego
ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Kartuzach) drog wojewodzkich nr 211 i 224, tj. w
miejscach wilaczenia projektowanej obwodnicy, oraz fragmentach innych istniejacych drog
stanowigcych teren budowy Wykonawca ma szczegdlny obowigzek przygotowania i
zabezpieczenia terenu budowy tak, aby stuzby Zamawiajacego moglty bez przeszkod
prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdow z
plugami 1 piaskarek, oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji
robdt budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdno$¢) likwidujac
wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowa
na goraco, a zimg masg na zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o$wietlenia istniejgcego lub nowego
o$wietlenia je zastepujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi obj¢tego zamowieniem.

Zapewnienie prawidlowego 1 bezpiecznego stanu technicznego drogi wojewodzkiej nr 211 1
224 w miejscach wiaczen projektowanej obwodnicy oraz innych fragmentéw istniejgcych
drog stanowigcych teren budowy przez Wykonawce obowigzywac begdzie rowniez w okresie
prowadzenia przez ZDW Gdansk akcji zimowego utrzymania.

W przypadkach, ktore tego wymagaja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnig
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 1 likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go ujaé
w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej inwestycji, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob

trzecich zwigzanych 2z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
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i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, niewaznosci lub braku. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ w
terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania nowych uzgodnien lub ich
aktualizacj¢ Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie oferty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt — wilasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkow, tras dostepu, dojazdu
I urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczeg6lno$ci doktadnie tych,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczgciem robot zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywaé roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalszg degradacje¢ tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelng
dokumentacje¢ fotograficzna i opisowa w ciggu miesiaca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach, np. zty stan techniczny poszczego6lnych obiektow/drogi, ich
inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi — w obecnosci Inzyniera Kontraktu i/lub
Inspektora nadzoru protokotem — przez Wykonawce 1 gestorow lub zarzadcow takich drog,
budynkdéw, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca — wlasnym staraniem ina swoj koszt — wykona inwentaryzacj¢ fotograficzna
i opisowa dla wszystkich prowadzonych robodt, w szczegdlnosci dla robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat jg Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepuja na terenie objetym pracami),
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficznag i
opisowa tych punktow oraz znakdw granicznych, ktora nalezy przekaza¢ InZzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosic do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakéw granicznych oraz

punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia
przewodow nad droga. Wykonawca po wykonaniu calo$ci prac objetych zakresem
przedmiotu zamoéwienia dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia przewodow nad droga
oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich zgodnos$ci z przepisami i
normami.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no$no$ci nawierzchni drogowej
potwierdzajace osiagni¢cie zaktadanych w projekcie parametrow nos$nosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Wykonawca po zakonczeniu realizacji robot oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:
Program Zapewnienia Jakosci;
projekty organizacji ruchu na czas budowy;
aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
dokumentacj¢ fotograficzng 1 archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegblnosci dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego podpisany przez Departament Infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego;
Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza sporzadzong w oparciu 0 punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow
oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowiazany do naniesienia zmian na mape¢ zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio
o$wiadczeniami/poswiadczeniami uprawnionych Geodetow) oraz wersje elektroniczna
mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach
AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf));
Wykonawca w ramach kontraktuprzekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sporzadzony
w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej umowy w 3 €gz. W Wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien
by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla wydzielona. Wersja papierowa



kolaudatu winna znajdowac si¢ w opisanych segregatorach. Dokumenty winny by¢ opisane 1

tematycznie posegregowane. Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentow powinna

zostaé

skatalogowana w ukltadzie odpowiadajacym wersji papierowej operatu

kolaudacyjnego. Nazwy katalogéw/dokumentdow w przygotowanej wersji elektronicznej

kolaudatu powinny by¢ takie same jak W jego wersji papierowej nazwy branz/grup

dokumentow/dokumentow.

Kolaudat powinien zawiera¢, miedzy innymi:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

kopi¢ rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,
Dziennik budowy,

opinig¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

recepty i ustalenia technologiczne,

niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,
protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
4 i 4a,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny

wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.
W przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawcze] Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej
ztozenie do wilasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy

powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez

Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, ,

12) protokotly odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji elektroniczne;j

edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji

papierowej w dwoch egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i opinii,



35.

36.

37.

38.

14) w osobnym opracowaniu jako zatacznik do kolaudatu, nalezy przygotowac (jesli
dotyczy) dokumentacje¢ dla obiektow inzynierskich / mostowych wigkszych badz
réwnych w §wietle od 1,5 m, zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,

b. informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:

— Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacja o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze

c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym.
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot/ szczegotowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a takze nie spowoduja opdznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez
Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego itp.).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowiazuje kolejno$¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ objasniajace i
uzupehniajace. Ewentualne rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce,
nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy
tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.
W razie potrzeby, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczgciu realizacji
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z odpowiednim wyprzedzeniem,



39.

40.

41.

42.

43.

zalgczajac wymagane dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w catym okresie realizacji robot nie
podlega odrgbnej zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny i1 prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego zlozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robo6t budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupelien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i skompletowaé odrgbnie
(niezaleznie m. in. od zlozenia wymaganej iloSci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego)
dokumenty stanowigce zatacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie budowy i wyposazone w niezbgdne $rodki, materiaty i meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie narad koordynacyjnych.

Dhugos¢ okresu gwarancji jakoSci wykonania robdt i rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesigcy, niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate roboty 1 obejmuje
w razie koniecznos$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajgcego.
Dhugos$¢ okresu gwarancji jako$ci 1 rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesigcy
niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji i regkojmi na pozostate roboty i obejmuje m. in.
pielegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiane uszkodzonych i wyschnigtych drzew i
krzewOw, wymiane i uzupelnienie uszkodzonych palikow i wigzan rowniez w wyniku
dziatania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z
odpowiedzialnosci Wykonawcy wylacza si¢ konieczno$¢ podjecia dziatan naprawczych
bedacych skutkiem uszkodzen zwiazanych z dziataniem sity fizycznej (celowej lub
przypadkowej) lub aktow wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej bedzie dokonywal zabiegdéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min.
skarpy, trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu i

dosiewie do czasu osiggniecia prawidlowej gestosci, ukorzenienia oraz czystosci



44,

45.

46.

471.

48.

49.

50.

zastosowane] mieszanki (brak chwastow). Pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez okres min. [

roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiajgcego W

ramach odbioru koncowego robdt lub do czasu potwierdzenia przez Zamawiajgcego

usuniecia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancii.

W przypadku realizacji wycinek drzew i1 krzewoéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktéry zapewni Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
sprawozdanie z wykonanych czynnosci.
Realizacje wycinki drzew i krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legéw gniazd
gatunkow objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usuniecia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o
wydanie stosownej decyzji.
Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji
robot 1 obowigzkoéw, w tym obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o
uwarunkowaniach $§rodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i
Zamawiajacemu w terminie do 7 — go dnia kazdego miesiaca kalendarzowego za poprzedni
miesigc kalendarzowy raportow przyrodniczych dokumentujacych realizacj¢ Umowy zgodnie
z wymogami okreslonymi w pkt 46 w zakresie kazdej decyzji: o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew 1
krzewow. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i1 krzewdw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajacego lokalizacje¢ w ukladzie wspotrzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdjgcia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewdéw w postaci poligonu.
Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg zadania.
Wykonanie i montaz dwustronnych tablic informacyjnych:

a. zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 120 cm x 180

cm; wzor tablicy musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 20




grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okresSlenia dzialan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

b. zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletow stosownych konstrukcji wsporczych,
umozliwiajgcych montaz i zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic;

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji projektu na koncach inwestycji. Szczegotowa lokalizacja tablic musi zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym; tablice bedg umieszczane w miejscach najbardziej
widocznych, zapewniajacych dostep. Umiejscowienie tablic nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu 0s6b zapoznajacych si¢ z trescia.

d. Tablica powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujacego jej trwalo$¢ przez min. 8 lat, nadruk peten wyrazny
kolor. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane.
Wymagany termin trwato$ci dla tablic wynosi min. 8 lat od daty montazu

e. cena zamoOwienia ma uwzglednia¢ koszty projektu tablicy i konstrukcji wsporczej,
wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi kosztami
towarzyszacymi;

f. tablice i konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowa¢ z materiatdw nowych, zgodnych z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
471, z pbzn. zm.);

g. shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami;

h. konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob,
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakow drogowych powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie stanow granicznych no$nosci 1 uzytkowania;

i. termin ustawienia tablic — po podpisaniu umowy, nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy

51. Wszystkie dokumenty kontraktowe beda przygotowywane przez Wykonawce w sposéb 1
formie okreslonej przez Zamawiajacego. Wzory drukéw zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

52. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania w formie elektronicznej wszystkich

dokumentow kontraktowych na platformie udostgpnionej przez nadzoér inwestorski.



Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatu kazdego z ww. dokumentow na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

53. Wykonawca bedzie zobligowany do biezacego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robot — zakres oraz czestotliwos¢ raportowania bedzie ustalana
na biezaco z Zamawiajagcym, w tym w szczegolnosci:

a) przesylania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach budowlanych i
zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu),

b) wykonywania dobrej jako$ci zdje¢ biezacych robot budowlanych w celu dokumentacji i
wykorzystania w celach promocyjnych projektu — 10 sztuk/tydzien; wykonane zdjecia nie
beda stanowily utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych,

C) przesylania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowa na biezgco,

d) informowania o waznych i przelomowych zdarzeniach na budowie w celach
promocyjnych z wyprzedzeniem miesi¢cznym.

54. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



