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ZAY.ACZNIK NR 8 - Wzor umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr UMowy: .............. IWO0/23

zawarta W dniu .......cccceeeeveeeneenenieneene. w Krobi (zwana dalej ,,Umowg”)
pomiedzy:

Gmina Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwg Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach: Bukownica,
Chwatkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sulkowice, Wymyslowo, Zychlewo
dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski kLad: Programu Inwestycji
Strategicznych.



2. Zakres inwestycji obejmuje modernizacje drog gminnych w miejscowosciach:

e Bukownica na dtugosci ok. 337 mb zlokalizowanej na dzialce gminnej nr 209

e Chwatkowo na dlugosci ok. 465 mb zlokalizowanej na dziatkach gminnych nr 292,
308

e Domachowo na dlugosci ok. 525 mb zlokalizowanej na dziatkach gminnych nr 184,
100

e Potarzyca na dtugosc¢i ok. 204 mb zlokalizowanej na dziatkach gminnych nr 78, 77

e Sulkowice na dtugosci ok. 545 mb zlokalizowanej na dzialce gminnej nr 221

e Sulkowice na dlugosci ok. 473 mb zlokalizowanej na dziatkach gminnych nr 112,
26/2

e  Wymystowo na dlugosci ok 264 mb zlokalizowanej na dziatce gminnej nr 105

e Zychlewo na dlugosci ok. 645 mb zlokalizowanej na dziatce gminnej nr 494

oraz utwardzenie drogi gminnej w miejscowos$ci Rogowo znajdujacej si¢ przy posesji nr 9

dziatka gminna nr 95/1, 211.

3. Roboty zwigzane z przebudowa drég gminnych w w/w miejscowosciach obejmujg
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zaggszczanie podtoza,
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o0
grubosci 16cm, wykonanie warstwy podsypki z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm,
utozenie paséw jezdni z ptyt betonowych PDTP o grubosci 16cm, wypelnieniu przestrzeni
miedzy ptytami mieszanka z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm oraz wyprofilowaniu i
uzupetnieniu poboczy gruntowych. W miejscach studni kanalizacji sanitarnej, w miejscach
skrzyzowania z innymi drogami oraz w miejscach zjazddw na posesje zaprojektowano
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3-5 cm na podbudowie zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8 gr. 25 cm.
Natomiast w miejscowosci Rogowo planowane jest utwardzenie drogi gminnej
znajdujacej si¢ przy posesji nr 9. Ponadto wykorzystany zostanie teren znajdujacy si¢
pomigdzy posesja nr 9 a droga powiatowa 4909P (dziatka nr95/2), w obrebie ktorego
zostanie wykonana dodatkowa jezdnia oraz krotki chodnik stanowigcy dojscie do
przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 4909P.

4. Roboty zwigzane z budowg jezdni bedg obejmowaly rozebranie istniejacych nawierzchni,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i1 zaggszczenie podtoza,
ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm i opornikéw betonowych 12x25 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Kolejnym etapem bedzie wykonanie
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm oraz
podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o gr. 25 cm. Nawierzchni¢ bedzie stanowila
kostka betonowa typu Behaton o grubosci 8 cm uloZzona na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3-5 cm.

5. Roboty zwigzane z budowa chodnika beda obejmowaly rozebranie istniejagcych
nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczenie
podioza, ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm 1 opornikdw betonowych 12x25 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10. Kolejnym etapem bedzie wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci 15 cm oraz ulozenie



nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm.

6. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI:
v" roboty przygotowawcze;
v' roboty ziemne;
v" podbudowa;
v' nawierzchnia;
v' roboty wykonczeniowe;
v' elementy ulic;
v' zakup, montaz i demontaz tymczasowej organizacji ruchu
v" badanie stopnia zageszczenia podloza drogowego

7. Inwestor dysponuje cze$cig materiatu (kostka, krawezniki, opornik) do wykorzystania na
drodze gminnej w Rogowie i Zychlewie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzania
ograniczen w dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu. Wykonawca zobowigzany
bedzie do poinformowania mieszkancéw o planowanych pracach 1 utrudnieniach
w ruchu co najmniej 3 dni przed ich wystapieniem.

9. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania
zadania wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacjag warunkéw zamowienia (SWZ),
oferta Wykonawcy, obowigzujacymi przepisami, zasadami polskich i branzowych norm i
nalezyta starannoscia.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia robdt ustala sig na dzien: .............ocoovvviiiiiiiiiinnnn...

2. Termin calkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 28 listopada 2023 r.

3. Termin zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziala¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji 1 informacji, niezbednych do prawidtowego
wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie okreslonym w § 2 ust.1 Umowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych
w § 8 Umowy.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robodt na zasadach i w terminach okre§lonych w § 7 Umowy.



5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowej realizacji
robot w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich
zmian ich jako$ci 1 ilosci, jakie bedg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykonaé nastgpujace polecenia:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robodt objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ jakies$ roboty,

c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.

6. Na skutek zmniejszenia ilo$ci robot lub pominigcia robot, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. a
1 b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 10%.

7. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych niniejsza
umowa wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot,
uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10
niniejszej umowy.

8. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych Iub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokdt w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1
z materiatow 1 urzadzen niebedacych wlasno$cia Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze =zadanie bedzie wykonywane przy pomocy 0sOb
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren roboOt przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ instalacje 1 urzadzenia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac¢ teren budowy, w braku dalej idacych obowigzkow — przywroci¢ go do
stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym do odbioru robot.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
1 obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci Wykonawca 1 wskazane podmioty powinni
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu



materialdéw 1 sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach
1 obiektach inzynieryjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego 1 oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartosci
3 500000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe
w realizacji robdt 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
I ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego
dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robo6t zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o problemach Iub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowiagzany niezwtoczne informowac Zamawiajacego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy (zwigzane z robotami
odwodnieniowymi oraz brukarskimi i asfaltowymi ciagow pieszych i jezdnych)
wykonywane beda przez pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt sporzadzi listg pracownikow
realizujacych roboty ogélnobudowlane, zawierajaca ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robot, ktora zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu. Lista powinna by¢
za kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci w zwiazku z realizacja Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcg kopie¢ umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imi¢ i nazwisko osoéb, ktore §wiadczy¢ beda czynnosci
na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres
obowiagzkow pracownika,

c¢) dokument potwierdzajacy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych skladek), ktéore bedzie moglo przyjaé posta¢ zaswiadczenia



wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
14. Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 12 1 13 stanowi podstaw¢ do nakazania
przez Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robot, naliczenia kar umownych
1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.
15. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialty, wynikéw badan, protokoléw badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen.

§5
Przedstawiciele
1. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawca jest Angelika
Wenderska oraz Adrian Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktéore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile s3 juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy



podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 8.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamdéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych 1 postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia w sposoéb dla niego mniej korzystny, niz prawa 1 obowiazki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdow budowlanych.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacj¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o0 podwykonawstwo.



14. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robodt i dostaw
sitami wlasnymi 1iprzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dzialan, uchybienia
i zaniedbania dostawcoOw oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglgdnie uchybienia jego wlasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni
funkcj¢ koordynacyjng w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznosci zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647
(1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcemu
przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscil na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemna gotowos$¢ do odbioru koncowego
lub czgsciowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 wust. 2 zobowigzany jest zglosié¢
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego lub cze$ciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnie¢ciu gotowosci do
odbioru.

4. Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru spisany bedzie pisemny protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru czegsciowego dokumenty,
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacj¢ powykonawcza (2 egz.) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bgdzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w § 15 niniejszej umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamdwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalaja na kwote w wysoKoS$ci @ .....cccceevviinnne zt netto



(stownie: ..occovviieiiiiiees 00/100) wraz z podatkiem VAT = ... zt brutto
(stownie: ..covvvviiiiien, 00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robodt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 10 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych
robot 1 zostanie ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

c) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okre§lonych w § 31§ 9 1 §10
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenia wyplacone zostanie na podstawie faktur czgsciowych (nie czgséciej niz raz
w miesigcu) oraz faktury koncowej z zastrzezeniem, iz warto$¢ faktury koncowej nie moze
by¢ nizsza niz 30 % wynagrodzenia umownego.

7. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru czg¢sciowego lub koncowego robdt na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z uslug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedlozy¢ oS$wiadczenia podwykonawcé4w o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopi¢ faktury i potwierdzenia uregulowania
nalezno$ci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

9. Za dzien platnoSci wynagrodzenia Strony wuznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

10. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania 1 wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0o podatku od
towarow 1 uslug nie stosuje sig.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

§9

Zmiany wysokosci wynagrodzenia

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych ustala si¢, ze po uptywie 6
miesi¢ecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej w
danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z miesigcem ztozenia
oferty wzrosnie lub spadnie 0 wiecej niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwaé bedzie prawo
do zadania odpowiednio zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% roznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca
waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesiagca z roku
ubieglego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od
pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za
prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytaczone w stosunku do prac,
ktére zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w
terminie nie zostaly z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ust¢pu
nastgpowa¢ moze nie czg¢sciej niz 1 raz na 6 miesigcy kalendarzowych. Zamawiajacy
dopuszcza przy tym maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpujaca w
efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustgpu w catym okresie obowigzywania
Umowy, w wysokosci 2%.
Wykonawca, W razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2
% w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy.
Strony przewiduja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, (0 tym jest juz mowa
powyzej § 8 ust. 5)
b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,



- jesli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

zmiany stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i
ustug oraz podatku akcyzowego oraz wylacznie do czg$ci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku platnosci czesciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka
bedzie dotyczyta wylacznie tej czgsci robdt, ktora nie byta objeta fakturowaniem przed
wejsciem w zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt b), ¢) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia szczegdtowych kalkulacji obrazujacych wptyw zmiany prawa na zmiang
kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zalozenia, na ktorych te kalkulacje si¢ opieraja.
Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegbdlnych pracownikéw realizujacych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacj¢ umowy (w stosunku do calo$ci obowigzkow wykonywanych
na rzecz Wykonawcy). Jednocze$nie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda
W wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze
odmowi¢  zmiany  wynagrodzenia do  czasu  uzupelnienia  dodatkowych
wyjasnien/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wytacznie kosztow realizacji zamowienia
powstajacych w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§ 10
Sposob ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreSlona uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadaja opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza od ceny wynikajacej
Z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku konieczno$ci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie
ceny czynnikow produkcji  zgodnie z  pierwotnym  kosztorysem  ofertowym
z uwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadoéw
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Nakladow Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym , a w przypadku
robot, dla ktorych nie okres$lono naktadoéw rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.



W

Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktérych mowa w ust. 2 i przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czesci

robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto§¢ wynagrodzenia zostanie
zmniejszona stosownie do zakresu czgsci robot i/lub ustug, ktére nie zostaty wykonane.

§11
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...........cccccceennen. miesiecy, na wykonane

roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokolu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza
Umowa.

. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje

swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego

powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, Zze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad
Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych

funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dluzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca udziela r¢kojmi na okres 60 miesigcy. Termin rekojmi rozpoczyna swdj bieg

od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w ust. 3 i 4,

Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone

zostalo na kKwote .........cccevviiniennnn zt (stownie........ccooeviiiiinene, 00/100), co stanowi 5 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru

w formie .......ccoooevenn ktoére stanowi zatagcznik do umowy.



3.

4.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie

KWOLA ..o, zt  odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).

. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wniesiony w formie niepieni¢znej miat uptyngé wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 4 1 6 powyze] Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedluzy¢ termin
wazno$ci zabezpieczenia, a dokument te¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uplywem waznos$ci pierwotnego zabezpieczenia.

§13
Zmiana treSci umowy

. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie § 9 i 10 oraz w art. 454 i 455

ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
a) warunki oraz termin platno$ci, w szczego6lnosci w przypadku koniecznos$ci
uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkOw oraz terminu platnosci jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentoéw
potwierdzajacych te okolicznosci,
b) sposdb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegodlnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamdwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majagcych wplyw na wykonanie zamodwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,
¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowalaby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajacych
z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez
wykonawce robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
pierwotnej dokumentacji oraz zmian¢ terminu zakonczenia robdt budowlanych
(w zwigzku z konieczno$cig opracowania 1 uzgodnienia rozwigzan niezbednych do
wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczace terminow: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,
d) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystapienia klgski zywiotowej lub gdy warunki



atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiaja prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen,
¢) zmiana osobowa: zmiana o0sOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne speiniajagce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za
zgoda Zamawiajacego - podwykonawcoéw wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie
zostang wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotow, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zamowienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,
f) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajacego okreslajacego te okolicznosci,
g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnos$ci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w cato$ci lub w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:

a) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,
b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,
c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,
d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjgcia robot
1 wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 1 13 umowy,



h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robot przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowej.

§ 15
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umowne;j:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
b) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindéw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,
¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4
i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,
e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,
g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,



h) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

1) za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

J) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 o0sob, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda
osobe,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust.
13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j:

a) za zwlok¢ w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czgsciowego robot,
stosownie do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki,

b) za odmowg¢ dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci 900,00 zt
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystlugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepisow.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych.

§ 16
Sila wyzsza
. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, spowodowane przez okolicznos$ci
traktowane jako Sita WyzZsza.
. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w catoséci lub w cze$ci, na state lub pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej
starannos$ci Stron. W szczeg6lnosci strony traktujg stan epidemii jako sitg¢ wyzsza.
. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg stron¢ o takich
okolicznosciach 1 ich przyczynie.



§17
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczegdlnos$ci nie moze dokonad cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.
. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikle z niniejszej umowy Strony zobowigzuja si¢
podda¢ w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci osiggni¢cia porozumienia spory
cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. W okresie, w ktorym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sa
zobowigzane informowac si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiagzku korespondencj¢ wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nicodebrang,
uwaza si¢ za dor¢czong.
. W sprawach nie unormowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz.
1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 10 stanowig integralng cze¢$¢ umowy.
. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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