POLSKI
@ iao

Zat. nr 6a do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap |, na dziatkach 689/1,
690/1, 690/2 obreb Kokotéw i Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu
Czesé 1

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujace;j tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

Zawarta'/sporzadzona® w dniu ................... r. pomiedzy Gming Wieliczka majgca swa siedzibe
w  Wieliczce ul. Powstania  Warszawskiego 1 zwang  dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowang

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j.
Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) z dnia ...... Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu:
»Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap I, na dziatkach 689/1, 690/1, 690/2 obreb Kokotow i
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu”

2. Przedmiot zamodwienia polega na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwag
»Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Sledziejowicach etap |, na dziatkach 689/1, 690/1, 690/2 obreb Kokotow i
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu”- Czes¢ 1 - Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Grabiu, i polega na
rozbudowie o nowg kubature usytuowang przy elewacji wschodniej istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej im.
Macieja Szarka, zlokalizowanej na dzialce nr 424, potozonej w miejscowosci Grabie, gmina Wieliczka. Projektowana
rozbudowa jest przewidziana do realizacji wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodng, kanalizacyjna, grzewczg, gazowa,
elektryczng i wentylacji mechanicznej), instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym
na nieczystosci ciekte i kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnetrzng linig
zasilajgcy instalacji elektrycznej, dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi, w tym pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

3.Materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swéj koszt Wykonawca.

4.Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 ze zm.)

§2
CZESCI SKLADOWE UMOWY

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.
3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.7.5. SWZ.
5. Kosztorys zgodny ze zlozong ofertg.
6. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy
7. Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow w przypadku, ktérzy wspdlnie uczestniczg w wykonywaniu zaméwienia
(w przypadku wystgpienia takich wykonawcéw)

Oswiadczenie Wykonawcy o ilosci os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem 20.2.2) SWZ.

8.
1 W przypadku umowy w postaci papierowe;j
2 W przypadku umowy w formie elektroniczne;j
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9. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.
10. Klauzula informacyjna

§3
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zamoéwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy {j. ......... r.
- zakonczenie: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia: ....... r.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0SODI€:....ooiiiiiiiiiee
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci.................. . Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206 ze zm.)

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Ze strony Wykonawcy:
1) kierownikiem budowy bedzie .......cccoceiiiiiiiiinnne. posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, nr uprawnien ..........c.ceeeuiennnns , Wpis do odpowiedniej izby Nr.........cu...
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;
2) Oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z technicznymi
protokotami odbioréw dotyczacych wszystkich wykonanych robét;
6) Odtworzenie i przywrdcenie terenéw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego, demontaz
obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staly nadzér i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robét przez podmiot posiadajgcy w tym zakresie
stosowne uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie peinej odpowiedzialnosci z tego tytutu na caty okres realizacji
zamodwienia w wysokosci sumy gwarancyjnej co najmnieg;j ............ ,00 zF¥. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajgcych
uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy.
12) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji robdt;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentow i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (etapu 1);
18) W dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 1 nin. umowy;
19) Najpdzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o konieczno$ci lub braku koniecznosci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych do
wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajgcym Kierownika Budowy, ktéry przedstawi zaawansowanie
robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajacego;
21) Dokonywanie poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru;
22) Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robot odpadéw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 ze zm.);

3 Wysokos$¢ ubezpieczenia zgodna z postanowieniami punktu 3.7.5. SWZ
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23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane;
24) Wykonywanie na polecenie Inspekiora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajacego;
25) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);
26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych;
27) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w
dziatalnosci Wykonawcy moggcej mie¢ wplyw na realizacje umowy;
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 ze zm.), w szczegdlnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z
wykonaniem:
- robot ziemnych,
- robot ciesielskich,
- robot stolarskich,
- robot rozbidrkowych,
- robot konstrukeyjnych,
- zagospodarowania terenu,
- robot wykonczeniowych,
- robot instalacyjnych i montazowych.
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajacego powinny by¢ zatrudnione przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowa¢ wskazane wyzej
czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w
szczegolnosci: kierownika budowy, kierownika roboét, projektantow, jak réwniez oséb samozatrudnionych.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, o$wiadczenie o ilosci 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktére beda realizowaé opisane
wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnosci realizujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w o$wiadczeniu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku
zmiany osOb w trakcie realizacji zamowienia, ktére wykonujg czynnosci opisane w ust. 4. Wykonawca zobowigzany
jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ztozenie nowego o$wiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7
dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce natozonych na
niego obowigzkéw w czasie realizacji zamdwienia poprzez zgdanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia
oswiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentow:
a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) Poswiadczonejlych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie odprowadzanych sktadek) lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej skutkuje natozeniem sankcji w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §9 ust.1 nin. umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
5. Z uwagi na zakres wykonywanych robdt, dziatajgc na podstawie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymac udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%.
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w § 5 ust.
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5, na ewentualne wezwanie, do przedtozenia dowoddw rejestracyjnych pojazdow.
2) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowac odstgpieniem umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
3) Jezeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci,
niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu.
4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie wymagan
ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci
a) wejécia w zycie zmian ustawy o elektromobilno$ci, majacych wptyw na wymagania okreslone w SWZ
oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepiséw wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majacych wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi¢ prébki materiatéw
4. Na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materiaty niezbedne do wykonania
badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w postepowaniu ofertg
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokosci:

................... zt brutto (stownie: ............... zt ........../100)
................... zt VAT ( stownie: ...............zt ........../100)
................... zt netto ( stownie: ............... zt ........../100)

3. Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie w nastepujgcy sposob:

3.1. Strony zobowigzane sg do uzgodnienia harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego przy uwzglednieniu
postanowien ponizszych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy, uwzgledniajgc w nim pfatnosci do
wysokosci 600 000,00 zt brutto w 2023 r. i pozostatej ptatnosci w 2024 r.

3.2. W harmonogramie strony okreslg wartos¢ poszczegélnych ptatno$ci, przy czym Zamawiajagcy zastrzega, ze
ptatnosci beda podzielone na czeéci:

a) w 2023 r. do kwoty brutto: 600 000,00 zt, ptatnej w okresach nie czestszych niz miesigeczne zgodnie z
zaawansowaniem robét.

b) w 2024 r. czes¢ ptatna po odbiorze koncowym w wysokosci réznicy pomiedzy catoscig kwoty
wynagrodzenia a sumg kwot zaptaconych zgodnie z pkt. 3.2 a) - w podziale na dofinansowanie i
ewentualnie srodki witasne.

3.3. Wysokosci i terminy poszczegodlnych ptatnosci nastgpig z uwzglednieniem uzgodnionego harmonogramu
terminowo-finansowo-rzeczowego oraz zapisow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyciji
Strategicznych.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z
Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Il w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. z pdzn. zm. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych dostgpnymi na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w ust. 4 w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji Umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentow w
brzmieniu aktualnym na dziehh dokonywania danej czynno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy.

6. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy przy
czym przesuniecie termindw zakohczenia poszczegodlnych etapéw robdét wymaga uprzedniej zgody instytucii
dofinansowujace;j.

7. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga niesprzyjajgco wptywac
na terminy lub prawidtowos$¢ realizacji Umowy.

8. Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczaltu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

9. Zaroboty uznane jako zbedne i niewykonane, cho¢ objete ryczattem oraz SWZ, wynagrodzenie nie przystuguje.

10. Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy jest integralng czescig umowy.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie wybranej dla czesci zamowienia ktorej dotyczy niniejsza umowa, tj. kwote ................. zt. w nastepujgcej
formie: oo
Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni, natomiast
30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi za wady oraz okres gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zaméwien publicznych:
a) 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego za
nalezycie wykonane.
b) 30 % zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz okres
zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy
ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, a okres
zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia lub niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia, majgcego wptyw wydtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, jak np. wydtuzenie terminu realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie. Wyptacone srodki zostang zwrocone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwioki,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokoéci 0,04%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- za zwioke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zgdanie oswiadczenia o ktérym
mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 nin.
umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki ponad wyznaczony, w dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.

- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposéb, niz zatrudnienie na podstawie
umowy o prace wykonujacej czynnosci o ktérych mowa w punkcie §5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w kazdym dniu w
wysokosci 2000,00 zt.

- za kazdorazowy brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki.

- za kazdorazowy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.

- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwioki.

- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.

- za brak dalszej waloryzacji uméw podwykonawcoéw w przypadku zwaloryzowania umowy wykonawcy w wysokosci
0,5 % wartosci umownej brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

- w przypadku nieprzedtozenia dokumentoéw o ktorych mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 nin. umowy w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje rowniez prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 6% wynagrodzenia umownego
brutto.

4. Ustala sie maksymalng wysoko$¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony w wysoko$ci 30% wartosci brutto
umowy.

§10
ODBIORY ROBOT

Strony ustalajg nastepujacg procedure odbioru koncowego robét budowlanych:

1.

2.

3.

1.

12.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci
odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca przedstawi:
1) wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace, wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie wg
zatgczonego w SWZ wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwentaryzacje powykonawczg z klauzula,
4) dokumentacje powykonawczg branzy elektrycznej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulg,
5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
6) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty odbiorow
technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
7) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
8) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
9) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do
uzytkowania.
10) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy moze wstrzyma¢ podpisanie
protokotu korcowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru
wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane co roku w czasie trwania gwaranciji.

. Usuniecie wad potwierdzane jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

W czynnosciach zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym bezwzglednie wymagana jest
obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownika robét odpowiednio do rodzaju odbieranego zakresu robot
budowlanych.

Dla zgtaszania odbioru wtasciwa bedzie forma pisemna lub elektroniczna (mail).

§11 )
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (sporzadzonej zgodnie ze wzorem

stanowigcym zat. nr 8 do SWZ) na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego obiektu ( zgodnie ze
ztozong oferty).
Termin gwaranciji i rekojmi wynosi......... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robét.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia wad
przedmiotu Umowy.
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Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatéw, urzgdzen i wyposazenia.

Umowa w cze$ci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementéw i urzgdzeh zamontowanych i
wbudowanych na placu budowy niezaleznie od okresu gwarancyjnego tych elementéw podanych przez producenta.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen obcych

dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos$é jego naprawy.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci na
nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny sporzgdzony na
podstawie zatgcznika nr 8 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§12
ROZLICZENIA

Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonane prawidtowo prace, na podstawie prawidtowo
sporzadzonych odpowiednio czesciowego i koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, po spetnieniu
warunkéw co do rozliczen z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, na podstawie wystawionych i
dorgczonych Zamawiajgcemu faktur, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktorym kwota zobowigzania obcigzyta rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

W razie opéznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opOznienie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty (wyciag z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu wraz z
oswiadczeniem Podwykonawcy), wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o kiérych mowa w
art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce wraz
z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

14. Koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
6 na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

15. Zapisy dotyczace praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie
naruszajg praw i obowigzkow wynikajgcych z przepisdéw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

16. Wszystkie pfatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy beda
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMErzZe .........ccueiiiiiiiiceceee e

17. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane identyfikacyjne
skrzynki Zamawiajgcego w PEF.

- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony
jest rachunek VAT.

19. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajgcy
o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

20. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci tzw. split payment.

21. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w elektronicznym
wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

22. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie, Zamawiajgcy
dokona pfatnosci na inny podany w wykazie podatnikdw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku
rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba
§3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zleca wykonanie czgsci zamowienia fj................ podwykonawcy tj. ............... Jakos¢ prac
wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢ nizsza niz rob6t wykonywanych przez Wykonawce, za jakosc¢ te
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (wraz z kosztorysami na te roboty),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezen do projektu umowy
z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego

7. Wpykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o ktérej
mowa w ust. 7, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-3.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
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Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo,
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca odpowiada za
Zlecenie robot dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,
- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14
Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

. Odmienne postanowienia umow, o kiérych mowa powyzej, sg niewazne.
. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy

zawartej z Wykonawcg, zgodnie z § 13 nin umowy.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany

lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust.1.

. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokotow

odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw umow do ustalen
okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do skiadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia

~
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przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnosé jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z
tytutu faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku faktury
koncowej takie oswiadczenie wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate

faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgcg wysokosci naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio do umow podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie na
okolicznos¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 5, 7i 8.

. §15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY

1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku
(art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):

1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziatu lub zmiany podwykonawcéw,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych os6b uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia, w przypadkach
uzasadnionych przez Wykonawce (np. choroba, $mieré, utrata uprawnien, braku przynaleznosci do stosownej
Izby), pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach nizszych niz wymagane w niniejszym postepowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajacag z przedtuzajgcego sie wykonawstwa robot budowlanych
bedacych przedmiotem zamoéwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in. niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przediuzajgcych sie procedur administracyjnych (np.
zwigzanych z zamdéwieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnieh lub decyzji, uzyskaniem
klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zamowienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami, konstrukcjami,
ktdére stanowig przeszkode w prawidtowej realizacji zamdwienia o czas usuniecia przeszkody,




7) zmniejszenia ilosci zamdwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

8) zmian poprawiajgcych sprawno$¢ wykonywania robét (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiatow
wskazanych przez Zamawiajacego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,
10) zmiany warunkéw finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do nowych
uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposéb obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na dokonanie tych
zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie wptywajgce na dochowanie terminéw
umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, gdy zasadnos¢ takiej zmiany powstata na
skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego umoéw, badz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany terminéw kwot ptatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i
zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze
znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zaméwienia niz wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapiséw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub
gwarancji na caty przedmiot zamodwienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia oraz sprzet),
18) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $Srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamowienia niz wskazujg na to terminy umowne,

22) zmiany zakresu rzeczowego poszczegolnych etapow realizacji, jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu zamowienia niz wskazujg na to terminy umowne,

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowienn umowy. Sposéb inicjowania zmian:

1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez zawarcie
aneksu do niniejszej umowy w nizej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula waloryzacyjna).

4.1) Zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia oraz jest mozliwa raz w okresie realizacji zaméwienia w oparciu wskaznik zmian cen produkgji
budowlano-montazowej ,Budowa budynkéw” publikowany co miesigc przez Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego (dalej ,wskaznik GUS”).

4.2) Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

4.3) Waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po

uptywie 6 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy/terminu sktadania ofert".

4.4) Zwigkszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (liczony miesigc do
poprzedniego miesigca) poczgwszy od miesigca bezposrednio nastepujgcego po miesigcu w ktérym zawarto
umowe/uptynat termin sktadania ofert, na moment ztozenia wniosku przez strone, bedzie wiekszy niz 10%.

4.5) Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen (liczony miesigc do
poprzedniego miesigca), poczgwszy od miesigca bezposrednio nastepujgcego po miesigcu w ktorym zawarto
umowe/uptynat termin sktadania ofert, na moment ztozenia wniosku przez strong, bedzie wigkszy niz 10%.

4.6) Waloryzacjg nie zostang objete roboty ktére zostaty wykonane przed ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji
wartosci umowy.

4.7) W przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajace;j
procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy wzrost

4

Jezeli umowa zostanie zawarta przed uptywem 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
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cen osiggnie 11%, warto$¢ umowy zostanie powigkszona o 1% wartosci robét objetych waloryzacjg).

W przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie odpowiadajgcej procentowemu
zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy spadek cen
osiggnie 11%, wartos¢ umowy zostanie pomniejszona o 1% warto$ci rob6t objetych waloryzacja).

4.8) Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien ust. 4 wynosi 5% wynagrodzenia catkowitego brutto. Zaptata wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany
dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko roboét ktére zostang wykonane po waloryzacji umowy.
4.9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, o ile przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, pod
rygorem kary umownej o ktérej mowa w § 9 ust. 1 tiret 11.

4.10) Postanowienia §13 stosuje sie odpowiednio.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

3. Wszelkie spory moggce wynikngé pomiedzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane, w
przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia w drodze mediacji w terminie do 30 dni od daty pisemnego
wezwania do mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu,
bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

§17

Umowe niniejsza sporzgdza sie w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron®’Umowa zostaje zawarta w
formie elektroniczne;®

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej




