
LP Rodzaj robót Element robót

1 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe elementów istniejącego budynku.

2 Roboty budowlane Elementy uzupełniające w istniejącej konstrukcji nośnej : ścian, stropu, więżby dachowej,nowe kominy itd.

3 Roboty budowlane Dach: pokrycie,obróbki,śniegołapy,rynny,rury spustowe,komin,podsufitki itd.

4 Roboty budowlane Parter: roboty wykończeniowe wewnętrzne.

5 Roboty budowlane Piwnica: roboty wykończeniowe wewnętrzne.

6 Roboty budowlane Okna , drzwi itd.

7 Roboty budowlane Elewacja: część nadziemna.

8 Roboty budowlane Docieplenie i izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych ( poniżej gruntu).

9 Roboty budowlane
Przebudowa schodów zewnętrznych z płytą podestową  + zabudowa z paneli stalowych ocynkowanych w 

ramie (pod płytą podestową). - pozycje z kosztorysu 1.9.1 -1.9.6, 1.9.12 - 1.9.15.

10 Instalacje sanitarne Roboty wewnętrzne w budynku Szkółki.

11 Instalacje elektryczne Roboty wewnętrzne i przyłącza w budynku Szkółki.

12 Roboty budowlane
Przebudowa schodów zewnętrznych z płytą podestową  + zabudowa z paneli stalowych ocynkowanych w 

ramie (pod płytą podestową). - pozycje z kosztorysu 1.9.7 - 1.9.11,  1.9.16 - 1.9.29.

13 Roboty  budowlane Parking i place o nawierzchni z kostki betonowej + pochylnia zewnętrzna.

14 Roboty budowlane Ukształtowanie terenu, zieleń.

15 Instalacje sanitarne Roboty zewnętrzne sanitarne.

16 Roboty budowlane Budowa trzech altan do 35 m2 każda, szkółki leśnej w Paterakach.

17 Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne w wiatach.

18 Instalacje elektryczne Instalacja fotowoltaiki.

19 Instalacja CCTV ( monitoringu) Instalacja CCTV ( monitoringu).

BUDOWA TRZECH ALTAN NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ PATERAKI

INNE ROBOTY

Harmonogram rzeczowy dla zadania pn. "PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO W ZAKRESIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH - SZKÓŁKI 

LEŚNEJ PATERAKI, BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 5 M3/D."

Roboty do wykonania w 2024

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU cd.

Roboty do wykonania w 2025


