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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ROZBIÓRKI MOSTU 

 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,  

Przedmiotem opracowania jest most drogowy przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany 
na zjeździe z drogi powiatowej na wewnętrzna drogę gminną w miejscowości Gierałcice 
nad rzeką Długosz. W miejsce istniejącego mostu wykonany zostanie przepust drogowy 
składający się z monolitycznej płyty fundamentowej i prefabrykowanego elementu 
przepustu skrzynkowego dwudzielnego typu C. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
[a] Umowa zawarta pomiędzy Gminą Głuchołazy i Biurem Projektów Budowlanych 
PLANBUD. 
[b] Oględziny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna  
[c] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. 
[d] Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest na zjeździe z drogi powiatowej nr 

1623 O na wewnętrzną drogę gminną, na działkach nr 103/1, 104, 105, 588, 590 - k.m.1 
położonych w Gierałcicach, jednostka ewidencyjna 160701_5 Głuchołazy-obszar wiejski 
 

 
Rys. 1.1. Lokalizacja obiektu objętego opracowaniem 

 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Celem opracowania jest ustalenie sposobu oraz kolejności prowadzenia prac 

rozbiórkowych, związanych z wyburzeniem istniejącego obiektu mostowego. 

LOKALIZACJA 
OBIEKTU 
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Opracowanie nie zawiera projektów technologicznych, które opracuje i wdroży 
wykonawca robót, wyłoniony w postępowaniu przetargowym. 

W celu umożliwienia dostępu do nieruchomości znajdujących się po drugiej stronie 
rzeki dla ruchu pieszego przed rozpoczęciem prac związanych z rozbiórką istniejącego 
mostu w pierwszej kolejności wykonać wycinkę istniejących drzew kolidujących z 
projektowanym obiektem. W kolejnym etapie prac budowlanych wykonać ścianę czołową 
od strony wody dolnej wraz z odcinkiem płyty fundamentowej oraz z trzema elementami 
prefabrykowanymi. Po wykonaniu projektowanych zasypek elementów przepustu, warstw 
podbudowy i wykonaniu tymczasowych balustrad zabezpieczających pieszych przed 
upadkiem z wysokości można udostępnić wykonaną cześć obiektu jako tymczasową 
kładkę dla pieszych i przystąpić do dalszych prac budowlanych polegających na rozbiórce 
istniejącego obiektu oraz wykonania pozostałej części projektowanego przepustu. 
Powyższe czynności pozwolą na wykorzystanie części nowej konstrukcji jako 
tymczasową kładkę dla pieszych na czas budowy nowego obiektu. 

5. OPIS KONSTRUKCJI MOSTU  
Obiekt mostowy objęty opracowaniem to kamienna konstrukcja łukowa o długości 

całkowitej 5,31m. Grubość konstrukcji łukowej w jej kluczu wynosi 48cm. Nawierzchnia 
na obiekcie stanowi tłuczeń. Na obiekcie brak jest chodników. Brak jest barier lub 
balustrad zabezpieczających ludzi przed upadkiem z obiektu. Ustrój nośny opiera się na 
masywnych przyczółkach wykonanych z kamienia. Rozpatrywany most przebiega nad 
rzeką Długosz. Skarpy rzeki od strony wody górnej zabezpieczone są masywnych 
kamiennym murem oporowym (od strony drogi powiatowej) oraz koszami gabionowymi 
(od strony posesji prywatnych). Od strony wody dolanej skarpa rzeki sąsiadująca z drogą 
powiatową umocniona jest masywnym kamiennym murem oporowym, natomiast skarpa 
od strony prywatnych posesji nie posiada żadnych umocnień. 

Podstawowe dane geometryczne: 

- całkowita długość mostu:  Lc = 5,31m 
- szerokość całkowita: B = 4,90m 
- wysokość w świetle: ho = 1,26m 
- wysokość konstrukcyjna: hk = 0,48m 
- spadek podłużny około 0,0% 

6. URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKCIE 
Brak urządzeń obcych na obiekcie. W pobliżu obiektu pod dnem rzeki, od strony wody 

dolnej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokładnie zlokalizować ukryte sieci, a w 

trakcie budowy trzeba zabezpieczyć wszystkie istniejące sieci w pobliżu obiektu by nie 
doprowadzić do ich uszkodzenia bądź zniszczenia. 

7. USZKODZENIA MOSTU 
a) Przyczółki mostu 
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Przyczółki mostu posiadają liczne ubytki spoin pomiędzy kamieniami konstrukcji. 
Występują również miejscowe ubytki kamieni. Lewy przyczółek patrzą od strony wody 
górnej na był poddany pracą naprawczym na skutek wymycia kamieni przez wody rzeki. 
b) Konstrukcja pomostu 

Konstrukcja pomostu nie posiada żadnych zabezpieczeń przed wpływami 
atmosferycznymi oraz mechanicznymi.  
c) Nawierzchnia 

Nawierzchnia na obiekcie tłuczniowa. 
d) Hydroizolacja 

Brak izolacji na obiekcie , o czym świadczą ślady przenikania wody na spodzie 
konstrukcji nośnej. 
e) Dylatacje 

 Brak dylatacji na połączeniu płyty pomostowej z przyczółkami. 
f) Krawężniki 

Brak krawężników na obiekcie. 
g) Chodniki 

 Brak wydzielonej strefy dla pieszych na obiekcie 
h) Balustrady 

Brak balustrad na obiekcie.  
i) Umocnienie dna 

Brak umocnienia dna bezpośrednio pod obiektem, widoczne podmycia przyczółków 
przez wody rzeki. 

8. PRACE ROZBIÓRKOWE 
Ze względu na zły stan techniczny istniejący most drogowy zlokalizowany na zjeździe z 

drogi powiatowej na wewnętrzną drogę gminną w miejscowości Gierałcice zostanie 
rozebrany i zastąpiony całkowicie nowym obiektem w formie przepustu o parametrach 
dostosowanych do zapewnienia odpowiedniego przepływu wynikającego z obliczeń 
hydrologicznych oraz do istniejącego układu drogowego oraz obowiązujących norm i 
przepisów. 

Prace związane z wycinką drzew przeprowadzać za pomocą podnośników 
samochodowych. Drzewo z wycinki przekazać właścicielowi nieruchomości.  

8.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonać należy prace przygotowawcze, 

polegające na wycięciu dwóch drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie  planowanej 
inwestycji, przygotowaniu terenu, usunięciu warstwy ziemi urodzajnej w rejonie 
planowanych prac, zabezpieczeniu istniejącej sieci w pobliżu planowanych prac 
budowlanych . Należy również wykonać zagospodarowanie placu budowy polegające na 
wydzieleniu miejsca na zaplecze ze stworzeniem właściwych warunków sanitarno-
socjalnych dla pracowników, urządzeniem składowisk materiałów. 

8.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie . Można je wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt użyty 
do rozbiórek musi być sprawny. 
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Prace rozbiórkowe prowadzone sposobem mechanicznym, mogą być wykonywane 
przy użyciu następującego sprzętu do prac wyburzeniowych: 
 sprężarki i młoty pneumatyczne, 
 koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzętem kruszącym, 
 koparki, ładowarki, samochody samowyładowcze – do załadunku i wywozu 

materiałów z rozbiórki. 
 

Nie przewiduje się prowadzenia prac wyburzeniowych metodą strzałową, z użyciem 
materiałów wybuchowych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt technologii rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

Prace wyburzeniowe należy prowadzić od góry do dołu obiektu, z zachowaniem zasad 
BHP obowiązujących przy pracach rozbiórkowych. Kolejność i technologia robót 
rozbiórkowych: 

Rozbiórka części obiektu 
Etap I 
Roboty przygotowawcze 
 Wyznaczyć granice zajętości terenu dla prowadzonych prac zgodnie z pozwoleniem 

budowlanym. 
 Należy ustalić przebieg tras jak i głębokość zalegania, oraz wykonać zabezpieczenie 

istniejącej infrastruktury. 
 Wyznaczyć miejsca składowania materiału z elementów drogi. 
 Wyznaczyć miejsce składowania elementów konstrukcji obiektu. 
 Wyznaczyć miejsca na postój maszyn roboczych i koniecznego innego wyposażenia. 
 Zabezpieczenie rzeki przed gruzem i innymi demontowanymi elementami, za pomocą 

szczelnych pomostów. 
 Zabezpieczyć miejsce rozbiórki zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym 

przez wykonawcę i przepisami BHP. 

Etap II 
Rozbiórka konstrukcji nośnej mostu 

 Rozbiórka kamiennej konstrukcji łukowej. 

Etap III 
Rozbiórka przyczółków 
 Rozbiórka kamiennych przyczółków  
 Rozbiórka częściowa masywnych ścian oporowych w celu właściwego wykonania i 

ułożenia nowej konstrukcji 

9. MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
Pozyskane z rozbiórki materiały, przewidziane są do utylizacji. Elementy stalowe 

zostaną pocięte na złom wsadowy i wywiezione na złomowisko, beton, materiały 
kamienie zostaną odtransportowane na wysypisko odpadów stałych, wskazane przez 
Inwestora. Nie przewiduje się odzysku ani powtórnego wykorzystania jakichkolwiek 
materiałów pochodzących z rozbiórki 

 
10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED SKAŻENIEM ŚRODOWISKA 

Wszystkie urządzenia mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem 
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wód przepływowych.  
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Niedopuszczalne jest aby materiały z rozbiórki mogły dostawać się do otwartych wód 
przepływowych. 

11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli działek 

sąsiednich o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Teren wykonania rozbiórki 
wchodzący również w teren budowy nowego przepustu zostanie ogrodzony i niedostępny 
dla osób bezpośrednio niezatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. Podczas realizacji 
Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 
 Pracownicy powinni posiadać aktualne badanie lekarskie. 
 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn i 

urządzeń. 
 Pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież ochronną. 
 Pracownicy powinni mieć ubrane kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym lub 

pomarańczowym, w razie niepogody żółte kurtki przeciwdeszczowe. 
 Należy codziennie prowadzić szkolenia BHP informujące o: 

 wykonywanych pracach, 
 występujących zagrożeniach i ich przeciwdziałaniu, 
 strefach bezpieczeństwa 

Potwierdzone to być powinno podpisem pracownika i dozoru szkolącego. 
 Niebezpieczne prace powinny być prowadzone w obecności dozoru. 

Roboty należy prowadzić zachowując szczególną ostrożność. Należy wykazywać 
zwiększoną ostrożność przy posługiwaniu się elektronarzędziami oraz piłą mechaniczną, 
przy cięciu elementów betonowych i stalowych. Rozbiórkę prowadzić w kolejności 
opisanej powyżej oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zachowując zasady BHP. 

Wszystkie roboty należy wykonywać pod kierownictwem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane . 

 
Zespół projektowy: 
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